# PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM

CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315-1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG** | | **VALOR DO CONVÊNIO:** | **R$156.276,14** | **DATA: 21/09/2026** | | |
| **OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO MORRO DO JOÃO NOÉ E MORRO DO ZÉ NICO** | | | | **PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES** | | |
| **LOCAL: SERRA DO SOARINHO/BOM JESUS DO RIO PRETO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000** | | | | | | |
| **ITENS** | **ETAPAS/DESCRIÇÃO** | **FÍSICO/ FINANCEIRO** | **TOTAL ETAPAS** | **MÊS 1** | **MÊS 2** | **MÊS 3** |
| **1.0** | **PAVIMENTAÇÃO DO MORRO DO JOÃO NOÉ E MORRO DO ZÉ NICO - SERVIÇOS PRELIMINARES** | **Físico %** | **0,31%** | 100,00% | | |
| | | Financeiro | **R$ 479,55** | R$ 479,55 | | |
| **2.0** | **PAVIMENTAÇÃO DO MORRO DO JOÃO NOÉ E MORRO DO ZÉ NICO - MORRO DO JOÃO NOÉ - DRENAGEM** | **Físico %** | **2,35%** | 100,00% | | |
| | | Financeiro | **R$ 3.672,00** | R$ 3.672,00 | | |
| **3.0** | **PAVIMENTAÇÃO DO MORRO DO JOÃO NOÉ E MORRO DO ZÉ NICO - MORRO DO JOÃO NOÉ - PAVIMENTAÇÃO** | **Físico %** | **44,09%** | 35,00% | 35,00% | 30,00% |
| | | Financeiro | **R$ 68.903,60** | R$24.116,26 | R$24.116,26 | R$20.671,08 |
| **4.0** | **PAVIMENTAÇÃO DO MORRO DO JOÃO NOÉ E MORRO DO ZÉ NICO - MORRO DO ZÉ NICO - PAVIMENTAÇÃO** | **Físico %** | **53,25%** | 35,00% | 35,00% | 30,00% |
| | | Financeiro | **R$83.220,99** | R$29.127,35 | R$29.127,35 | R$24.966,30 |
| **TOTAL:** | | **Físico %** | **53,56%** | 36,73% | 34,07% | 29,20% |
| | | **Financeiro** | **R$156.276,14** | **R$57.395,16** | **R$53.243,61** | **R$45.637,38** |

CAIO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO:11539511693

Assinado de forma digital por CAIO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO:11539511693
Dados: 2026.09.21 15:51:31 -03'00'

Caio Henrique da Silva Carvalho
CREA/MG Nº: MG 240.713/D

SANDRO ADRIANO OLIVEIRA SILVA:04595342624

Assinado de forma digital por SANDRO ADRIANO OLIVEIRA SILVA:04595342624
Dados: 2026.09.21 14:27:41 -03'00'

Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano de Oliveira Silva

**Observações:**