PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM

CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315-1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG		**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$213.527,16**			**DATA:** 21/10/2026		**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - CORREGO DOS MARINHOS E VILA DOS MARINHOS				**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES**				
LOCAL: CÓRREGO DOS MARINHOS E VILA DOS MARINHOS - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000								
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**0,73%**	**100,00%**				
		Financeiro	R$1.549,24	R$1.549,24				
	CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - CORREGO DOS MARINHOS - TRECHO 01 PAVIMENTAÇÃO	**Físico %**	**44,84%**	**25,00%**	**50,00%**	**25,00%**		
		Financeiro	R$95.748,04	R$23.937,01	R$47.874,02	R$23.937,01		
3.0	**CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - VILA DOS MARINHOS - TRECHO 02 - REDE PLUVIAL**	**Físico %**	**3,27%**	**50,00%**	**50,00%**			
		Financeiro	R$6.990,11	R$3.495,06	R$3.495,06			
4.0	**CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - VILA DOS MARINHOS - TRECHO 02 - PAVIMENTAÇÃO**	**Físico %**	**51,16%**	**25,00%**	**50,00%**	**25,00%**		
		Financeiro	R$109.239,77	R$27.309,94	R$54.619,89	R$27.309,94		
TOTAL:		**Físico %**	**100,00%**	**26,36%**	**49,64%**	**24,00%**		
		Financeiro	**R$213.527,16**	**R$56.291,25**	**R$105.988,96**	**R$51.246,95**		

WILLIAM GOMES MARTINS MAIA:09214493642

Assinado de forma digital por WILLIAM GOMES MARTINS MAIA:09214493642
Dados: 2026.10.21 09:59:06 -03'00'

William Gomes Martins Maia
CREA: 368.600-MG

Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva

Observações: