**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBJETO:OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO NO LOCAL 1, SITUADO ENTRE OS BLOCOS C13 (ICB) E B8 (FAC. DE LETRAS), DO CAMPUS SEDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA**
**FONTE: SINAPI MG 04/2026| SETOP MG 01/2026** **DATA DO ORÇAMENTO: 05/2026**
**BDI: 23,58%** **ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 100% | 44,15% | 5,08% | 5,08% | 5,08% | 5,08% | 5,08% | 5,08% | 5,08% | 5,08% | 5,08% | 5,08% | 5,08% |
| | | 80.780,66 | 35.667,75 | 4.101,17 | 4.101,17 | 4.101,17 | 4.101,17 | 4.101,17 | 4.101,17 | 4.101,17 | 4.101,17 | 4.101,17 | 4.101,17 | 4.101,21 |
| 1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | 100% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | 31.566,58 | 31.566,58 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 100% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| | | 49.214,08 | 4.101,17 | 4.101,17 | 4.101,17 | 4.101,17 | 4.101,17 | 4.101,17 | 4.101,17 | 4.101,17 | 4.101,17 | 4.101,17 | 4.101,17 | 4.101,21 |
| 2 | ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 100% | 2,51% | 14,15% | 14,15% | 14,15% | 14,15% | 14,15% | 14,15% | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,51% |
| | | 470.674,55 | 11.832,11 | 66.613,64 | 66.613,64 | 66.613,64 | 66.613,64 | 66.613,64 | 66.613,65 | 11.832,11 | 11.832,11 | 11.832,11 | 11.832,11 | 11.832,15 |
| 2.1 | CONTENÇAO COMPOSTA POR: ESTACAS HELICE-CONTINUA D=80CM, ESPAÇADAS A CADA 1M (EIXO A EIXO), COROADAS COM VIGA 80X100CM. | 100% | | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | | | | | |
| | | 328.689,19 | | 54.781,53 | 54.781,53 | 54.781,53 | 54.781,53 | 54.781,53 | 54.781,54 | | | | | |
| 2.2 | CONTENÇÃO TIPO PÉ DE TALUDE, COMPOSTA POR MURO A FLEXÃO INCLUSO INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, DRENAGEM, ATERRO E PLANTIO DE GRAMA | 100% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| | | 141.985,36 | 11.832,11 | 11.832,11 | 11.832,11 | 11.832,11 | 11.832,11 | 11.832,11 | 11.832,11 | 11.832,11 | 11.832,11 | 11.832,11 | 11.832,11 | 11.832,15 |
| 3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| | | 1.440,22 | | | | | | | | | | | | 1.440,22 |
| | TOTAL (%) | 100% | 8,59% | 12,79% | 12,79% | 12,79% | 12,79% | 12,79% | 12,79% | 2,88% | 2,88% | 2,88% | 2,88% | 3,14% |
| | TOTAL (R$) | 552.895,43 | 47.499,86 | 70.714,81 | 70.714,81 | 70.714,81 | 70.714,81 | 70.714,81 | 70.714,82 | 15.933,28 | 15.933,28 | 15.933,28 | 15.933,28 | 17.373,58 |
| | TOTAL ACUMULADO (%) | | 8,59% | 21,38% | 34,17% | 46,96% | 59,75% | 72,54% | 85,33% | 88,21% | 91,09% | 93,98% | 96,86% | 100,00% |
| | TOTAL ACUMULADO (R$) | | 47.499,86 | 118.214,67 | 188.929,48 | 259.644,29 | 330.359,10 | 401.073,91 | 471.788,73 | 487.722,01 | 503.655,29 | 519.588,57 | 535.521,85 | 552.895,43 |

**Rharã Almeida Cardoso**
Engenheiro Civil
SIAPE: 2279508
CREA: 165270/D

Documento assinado digitalmente
gov.br
RHARA DE ALMEIDA CARDOSO
Data: 12/06/2026 14:14:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br