CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO NO LOCAL 3, SITUADO PRÓXIMO AO BLOCOS F3 (CBR) DO CAMPUS SEDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

FONTE: SINAPI MG 04/2026| SETOP MG 01/2026 **DATA DO ORÇAMENTO: 05/2026**

BDI: 23,58% **ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADA**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	100% 58.508,60	50,01% 29.261,45	7,14% 4.178,16	7,14% 4.178,16	7,14% 4.178,16	7,14% 4.178,16	7,14% 4.178,16	7,14% 4.178,16	7,14% 4.178,19
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	100% 25.083,29	100,00% 25.083,29							
1.2	SERVIÇOS TÉCNICOS	100% 33.425,31	12,50% 4.178,16	12,50% 4.178,16	12,50% 4.178,16	12,50% 4.178,16	12,50% 4.178,16	12,50% 4.178,16	12,50% 4.178,16	12,50% 4.178,19
2	ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	100% 340.292,76		16,67% 56.715,46	16,67% 56.715,46	16,67% 56.715,46	16,67% 56.715,46	16,67% 56.715,46	16,67% 56.715,46	
2.1	CONTENÇAO COMPOSTA POR: ESTACAS HELICE-CONTINUA D=80CM, ESPAÇADAS A CADA 1M (EIXO A EIXO), COROADAS COM VIGA 80X100CM.	100% 340.292,76		16,67% 56.715,46	16,67% 56.715,46	16,67% 56.715,46	16,67% 56.715,46	16,67% 56.715,46	16,67% 56.715,46	
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100% 905,48								100,00% 905,48
	TOTAL (%)	100%	7,32%	15,23%	15,23%	15,23%	15,23%	15,23%	15,23%	1,27%
	TOTAL (R$)	399.706,84	29.261,45	60.893,62	60.893,62	60.893,62	60.893,62	60.893,62	60.893,62	5.083,67
	TOTAL ACUMULADO (%)		7,32%	22,56%	37,79%	53,02%	68,26%	83,49%	98,73%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (R$)		29.261,45	90.155,07	151.048,69	211.942,31	272.835,93	333.729,55	394.623,17	399.706,84

gov.br
Documento assinado digitalmente
RHARA DE ALMEIDA CARDOSO
Data: 12/06/2026 14:24:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rharã Almeida Cardoso
Engenheiro Civil
SIAPE: 2279508
CREA: 165270/D