CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO NO LOCAL 4, SITUADO PRÓXIMO AOS BLOCOS K7 A K10 (FACED) DO CAMPUS SEDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
FONTE: SINAPI MG 04/2026| SETOP MG 01/2026 **DATA DO ORÇAMENTO: 05/2026**
BDI: 23,58% **ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADA**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	100%	41,18%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%
		77.867,21	32.069,16	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,55
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	100%	100,00%											
		27.905,71	27.905,71											
1.2	SERVIÇOS TÉCNICOS	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		49.961,50	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,55
2	ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		235.638,32	19.636,52	19.636,52	19.636,52	19.636,52	19.636,52	19.636,52	19.636,52	19.636,52	19.636,52	19.636,52	19.636,52	19.636,60
2.1	CONTENÇAO TIPO PE DE TALUDE, COMPOSTA POR MURO A FLEXÃO INCLUSO INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, DRENAGEM, ATERRO E PLANTIO DE GRAMA	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		235.638,32	19.636,52	19.636,52	19.636,52	19.636,52	19.636,52	19.636,52	19.636,52	19.636,52	19.636,52	19.636,52	19.636,52	19.636,60
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100%												100,00%
		1.440,22												1.440,22
	TOTAL (%)	100%	16,42%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	8,01%
	TOTAL (R$)	314.945,75	51.705,68	23.799,97	23.799,97	23.799,97	23.799,97	23.799,97	23.799,97	23.799,97	23.799,97	23.799,97	23.799,97	25.240,37
	TOTAL ACUMULADO (%)		16,42%	23,97%	31,53%	39,09%	46,64%	54,20%	61,76%	69,32%	76,87%	84,43%	91,99%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (R$)		51.705,68	75.505,65	99.305,62	123.105,59	146.905,56	170.705,53	194.505,50	218.305,47	242.105,44	265.905,41	289.705,38	314.945,75

Rharã Almeida Cardoso
Engenheiro Civil
SIAPE: 2279508
CREA: 165270/D

Documento assinado digitalmente
gov.br
RHARA DE ALMEIDA CARDOSO
Data: 12/06/2026 14:26:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br