#VALUE!

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PREFEITURA :														
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE VIA		**LOCAL:**	**ESTRADA DE MAUÁ**	**PRAZO:**	**300 DIAS**									
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FISICO / FINÂNCEIRO**	**TOTAL DE ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**	**MÊS 7**	**MÊS 8**	**MÊS 9**	**MÊS 10**	**MÊS 11**	**MÊS 12**
1	MOBILIZAÇÃO	Fisico %	1,20%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Finânceiro	R$ 850.745,46	R$ 70.895,46	R$ 70.895,46	R$ 70.895,46	R$ 70.895,46	R$ 70.895,46	R$ 70.895,46	R$ 70.895,46	R$ 70.895,46	R$ 70.895,46	R$ 70.895,46	R$ 70.895,46	R$ 70.895,46
2	ADMINISTRAÇÃO / CANTEIRO	Fisico %	2,25%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Finânceiro	R$ 1.588.382,40	R$ 132.365,20	R$ 132.365,20	R$ 132.365,20	R$ 132.365,20	R$ 132.365,20	R$ 132.365,20	R$ 132.365,20	R$ 132.365,20	R$ 132.365,20	R$ 132.365,20	R$ 132.365,20	R$ 132.365,20
3	PAVIMENTAÇÃO	Fisico %	96,55%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Finânceiro	R$ 68.183.875,40	R$ 5.681.989,62	R$ 5.681.989,62	R$ 5.681.989,62	R$ 5.681.989,62	R$ 5.681.989,62	R$ 5.681.989,62	R$ 5.681.989,62	R$ 5.681.989,62	R$ 5.681.989,62	R$ 5.681.989,62	R$ 5.681.989,62	R$ 5.681.989,62
CUSTO TOTAL		Fisico Geral %	100,00%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,33%	8,3%
		Finânceiro	R$ 70.623.003,26	R$ 5.885.250,27	R$ 5.885.250,27	R$ 5.885.250,27	R$ 5.885.250,27	R$ 5.885.250,27	R$ 5.885.250,27	R$ 5.885.250,27	R$ 5.885.250,27	R$ 5.885.250,27	R$ 5.885.250,27	R$ 5.885.250,27	R$ 5.885.250,27
BDI	**21,15%**	**R$ 14.936.765,19**													
TOTAL		**R$ 70.623.003,26**	**Valor Ajustado por Período**	R$ 7.129.980,70	R$ 7.129.980,70	R$ 7.129.980,70	R$ 7.129.980,70	R$ 7.129.980,70	R$ 7.129.980,70	R$ 7.129.980,70	R$ 7.129.980,70	R$ 7.129.980,70	R$ 7.129.980,70	R$ 7.129.980,70	R$ 7.129.980,70
VALOR C/ BDI		**R$ 85.559.768,45**													