CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REMANESCENTE DA URBANIZAÇÃO DO MERCADO E ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA URBANIZAÇÃO DO MERCADO E ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE
LOCAL:	FUNDO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA CÔNEGO CLEMENTE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES
PASTA DE PROJETO:	CLA-0157

DATA : 06/11/2026 **BDI :** 29,08%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICOR	2026/04 - Central COM	100,33%	61,06%
SICRO	2026/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/08 COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.521,04	100,00%		**100,00%**
			R$ 1.521,04		**R$ 1.521,04**
2	URBANIZAÇÃO DO MERCADO	R$ 15.849,72	100,00%		**100,00%**
			R$ 15.849,72		**R$ 15.849,72**
3	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA	R$ 43.469,27	100,00%		**100,00%**
			R$ 43.469,27		**R$ 43.469,27**
		R$ 60.840,03	R$ 60.840,03	R$ 0,00	R$ 60.840,03
			R$ 60.840,03	R$ 60.840,03	

GABRIEL VINICIUS MARTINS:12100018612
Assinado de forma digital por GABRIEL VINICIUS MARTINS:12100018612
Dados: 2026.11.11 08:29:40 -03'00'

GABRIEL VINICIUS MARTINS
ENG. CIVIL- CREA: 230.779/D

JOSE VANDERLEI CARDOSO:55625967687
Assinado de forma digital por JOSE VANDERLEI CARDOSO:55625967687
Dados: 2026.11.16 17:55:42 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES