CRONOGRAMA

SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Monte Sião

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTETRAVADO DE VIAS RURAIS

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL "DITO SANTO", BAIRRO DOS ALVES, MONTE SIÃO,MG

COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): -22.413230 -46.561417

TEMPO DE OBRA: 6 Meses

VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 984.265,05

TOTAL:								
FÍSICO %	100,00%	22,86%	25,27%	12,22%	11,99%	17,12%	10,54%
FINANCEIRO	984.265,05	225.010,52	248.706,16	120.240,08	118.051,92	168.468,24	103.788,14
FÍSICO %	ACUMULADO	22,86%	48,13%	60,35%	72,34%	89,46%	100,00%
FINANCEIRO	ACUMULADO	225.010,52	473.716,67	593.956,75	712.008,67	880.476,91	984.265,05

Item	Descrição	Fisico / Financeiro	Total das etapas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	0,21%	100,00%					
		FINANCEIRO	R$ 2.040,93	R$ 2.040,93					
2	ADMINSTRAÇÃO LOCAL	FÍSICO %	4,34%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
		FINANCEIRO	R$ 42.706,14	R$ 7.114,84	R$ 7.114,84	R$ 7.114,84	R$ 7.114,84	R$ 7.114,84	R$ 7.131,93
3	CANTEIRO DE OBRAS	FÍSICO %	1,55%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%
		FINANCEIRO	R$ 15.295,50	R$ 2.294,33	R$ 2.294,33	R$ 2.294,33	R$ 2.294,33	R$ 2.294,33	R$ 3.823,88
4.1	ABERTURA DE VIA E REFORÇO	FÍSICO %	3,54%	100,00%					
		FINANCEIRO	R$ 34.806,26	R$ 34.806,26					
4.2	PAVIMENTAÇÃO	FÍSICO %	27,55%		60,00%	40,00%			
		FINANCEIRO	R$ 271.146,77		R$ 162.688,06	R$ 108.458,71			
4.3	VIGAS DE TRAVAMENTO	FÍSICO %	0,24%			100,00%			
		FINANCEIRO	R$ 2.372,20			R$ 2.372,20			
4.4	DRENAGEM	FÍSICO %	19,46%	70,00%	30,00%				
		FINANCEIRO	R$ 191.547,97	R$ 134.083,58	R$ 57.464,39				
4.5	DRENAGEM COMPLEMENTAR	FÍSICO %	6,48%	70,00%	30,00%				
		FINANCEIRO	R$ 63.815,12	R$ 44.670,58	R$ 19.144,54				
4.6	SINALIZAÇÃO	FÍSICO %	0,55%						100,00%
		FINANCEIRO	R$ 5.384,95						R$ 5.384,95
5.1	ABERTURA DE VIA	FÍSICO %	0,57%				100,00%		
		FINANCEIRO	R$ 5.592,73				R$ 5.592,73		
5.2	PAVIMENTAÇÃO	FÍSICO %	20,61%					60,00%	40,00%
		FINANCEIRO	R$ 202.835,30					R$ 121.701,18	R$ 81.134,12
5.3	VIGAS DE TRAVAMENTO	FÍSICO %	0,16%						100,00%
		FINANCEIRO	R$ 1.603,28						R$ 1.603,28
5.4	DRENAGEM	FÍSICO %	9,42%				70,00%	30,00%	
		FINANCEIRO	R$ 92.763,09				R$ 64.934,16	R$ 27.828,93	
5.5	DRENO	FÍSICO %	4,84%				80,00%	20,00%	
		FINANCEIRO	R$ 47.644,83				R$ 38.115,86	R$ 9.528,97	
5.6	SINALIZAÇÃO	FÍSICO %	0,48%						100,00%
		FINANCEIRO	R$ 4.709,99						R$ 4.709,99

Monte Sião MG
Local

23 abril, 2026
Data

MARIA ANTONIETA DIAS FIRMINO
ENG. CIVIL - CREA5060656802/D

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIA ANTONIETA DIAS FIRMINO
Data: 25/05/2026 12:04:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br