CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**	602.203,79	% Período:	22,94%	77,06%										
1.1.	ADM LOCAL	12.870,56	% Período:	22,00%	78,00%										
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	8.669,34	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.040,93	% Período:	100,00%											
1.4.	REMOÇÃO DOS BLOQUETES - RUA LEC	16.699,58	% Período:	100,00%											
1.5.	REMOÇÃO DOS BLOQUETES - RUA PIA	41.585,65	% Período:	100,00%											
1.6.	REMOÇÃO DE BASE - RUA LEONELO M	1.311,38	% Período:	100,00%											
1.7.	REMOÇÃO DE BASE - RUA PIAUÍ	3.189,60	% Período:	100,00%											
1.8.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA LEC	102.600,26	% Período:		100,00%										
1.9.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA PIAI	333.851,33	% Período:		100,00%										
1.10.	DRENAGEM RUA LEONELO MAGIOLI	10.444,42	% Período:	100,00%											
1.11.	DRENAGEM RUA PIAUI	55.705,80	% Período:	100,00%											
1.12.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - RUA LEONELO I	3.576,42	% Período:		100,00%										
1.13.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - RUA PIAUI	9.658,52	% Período:		100,00%										
Total:	**R$ 602.203,79**														
	Período:		%:	22,94%	77,06%										
			Repasse:	114.698,34	385.301,66										
			Contrapartida:	23.445,21	78.758,58										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	**138.143,55**	**464.060,24**										
	Acumulado:		%:	22,94%	100,00%										
			Repasse:	114.698,34	500.000,00										
			Contrapartida:	23.445,21	102.203,79										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	**138.143,55**	**602.203,79**										
			Administração Local:	22,00%	100,00%										

MONTE SIÃO/MG
Local

terça-feira, 7 de abril de 2026
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA ANTONIETA DIAS FIRMINO
Data: 07/04/2026 15:32:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: MARIA ANTONIETA DIAS FIRMINO
CREA/CAU: 5060656802
ART/RRT: