Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 – e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

Quadro 1- Mapa de Risco

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO	
	Fase	**Evento**	**Consequência**	**Probabilidade de Ocorrência**	**Impacto**	**Aceitação do Risco**	**Ações Preventivas**	**Ações Contingentes**
R01	Planejamento	Descrição insuficiente das obrigações da contratada	Problemas na execução do contrato, com consequente ineficiência do serviço, ocasionando problemas de execução	BAIXO	ALTO	Média Aceitação	Reanálise de todo termo de referência, atentando para as obrigações de contrato	Realização de novo documento de referência, assim que possível, para realização de ajuste
R02	Planejamento	Estimativa de preço longe da realidade	Frustração ou deserção do certame / Contrato superfaturado ou de preço inexequível	BAIXO	MÉDIO	Aceitável	Cotação com fornecedores locais	Realização de novo processo de compra no caso de frustração ou deserção
R03	Planejamento	Cláusulas Penalidades Genéricas	Aplicação de penalidades ineficazes ou até inaplicabilidade de penalidade a depender do contexto fático	MÉDIO	MÉDIO	Média Aceitação	Melhor definição das hipóteses de aplicação das penalidades no termo de referência	Realização de novo processo no prazo de um ano
R04	Lances/ Propostas	Erro do sistema durante os lances	Atraso no processo licitatório, podendo ter que recomeçar as atividades	ALTO	BAIXO	Média Aceitação	São oscilações do sistema que não podem ser antevistas	Acordo entre as partes para o recomeço dos lances
R05	Homologação	Empresa retardando assinatura do contrato	Atraso na aquisição de itens ou serviços	MÉDIO	ALTO	Inaceitável	Manter contato direto com responsável da empresa, e cobrar constantemente por todos os meios oficiais possíveis	Notificar a contratada para assinarem o mais breve possível

Fonte: Equipe técnica, 2026

Assinado por 1 pessoa: FABRICIO MESSIAS DE GODOI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://flowdocs.sgpcloud.net:9177/public/assinaturas/A9AC7C5ABBA14B

Quadro 2- Critério de Aceitação de Riscos

PROBABILIDADE	**Alta**	MÉDIO	ALTO	ALTO
	Média	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	Baixa	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
		Baixa	**Média**	**Alta**

INACEITÁVEL
MÉDIA ACEITAÇÃO
ACEITAVEL

IMPACTO

Fonte: Equipe Técnica.

Assinado por 1 pessoa: FABRICIO MESSIAS DE GODOI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://flowdocs.sgpcloud.net:9177/public/assinaturas/A9AC7C5ABBA14B

PREFEITURA DE MONTE SIÃO
RUA MAURÍCIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31
MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000
FONE: (35) 3465 3053

CÓDIGO DE ACESSO
A9AC7C5ABBA14B12873C6D514602C14B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Assinante: FABRICIO MESSIAS DE GODOI em 07/08/2026 09:18:58
CPF:***.***-.286-95
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://flowdocs.sgpcloud.net:9177/public/assinaturas/A9AC7C5ABBA14B12873C6D514602C14B