PREFEITURA DE
NOVA MAMORÉ-RO

Obra	**CONSTRUÇÃO DE 3 SALAS DE AULA, 1 REFEITÓRIO E 1 QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA : E.M.E.I.F ONORINA DE SOUZA**	**Bancos**		**Encargos Sociais**
LOCAL	**E.M.E.I.F ONORINA DE SOUZA. AV. BELO HORIZONTE, BAIRRO CENTRO - DISTRITO NOVA DIMENSÃO, CIDADE NOVA MAMORÉ /RO**	**SINAPI - 01/2026 - Rondônia SBC - 02/2026 - Rondônia**	**B.D.I : 22,47%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA	100,00% 108.792,48	12,50% 13.599,06	12,50% 13.599,06	12,50% 13.599,06	12,50% 13.599,06	12,50% 13.599,06	12,50% 13.599,06	12,50% 13.599,06	12,50% 13.599,06
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 38.866,53	100,00% 38.866,53							
3	CONSTRUÇÃO SALAS DE AULA	100,00% 453.830,09	7,89% 35.820,60	14,38% 65.248,69	13,39% 60.754,87	17,89% 81.182,58	27,09% 122.962,32	19,20% 87.144,68		0,16% 716,35
3.1	INFRA-ESTRUTURA FUNDAÇÕES	100,00% 35.699,46	50,00% 17.849,73	50,00% 17.849,73						
3.2	SUPER ESTRUTURA	100,00% 35.941,73	50,00% 17.970,87	50,00% 17.970,87						
3.3	ALVENARIA E ACABAMENTO	100,00% 58.856,18		50,00% 29.428,09	50,00% 29.428,09					
3.4	PINTURA	100,00% 18.215,05					50,00% 9.107,53	50,00% 9.107,53		
3.5	PISOS	100,00% 60.691,93			50,00% 30.345,97	50,00% 30.345,97				
3.6	FORRO	100,00% 19.996,14				50,00% 9.998,07	50,00% 9.998,07			
3.7	COBERTURA	100,00% 118.741,45					50,00% 59.370,73	50,00% 59.370,73		
3.8	ESQUADRIAS	100,00% 46.735,04				50,00% 23.367,52	50,00% 23.367,52			
3.9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 53.332,67				30,00% 15.999,80	35,00% 18.666,43	35,00% 18.666,43		

ID: 416565 e CRC: EE5CB2F0

3.10	**PAVIMENTAÇÃO**	**100,00%** **4.904,09**			20,00% 980,82	30,00% 1.471,23	50,00% 2.452,05				
3.11	**DIVERSOS**	**100,00%** **716,35**								100,00% 716,35	
4	**CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO**	**100,00%** **716.368,11**	4,30% 30.783,18	8,22% 58.909,00	15,54% 111.359,40	22,63% 162.128,43	25,34% 181.523,77	20,86% 149.467,42	3,00% 21.510,82	0,10% 686,11	
4.1	**INFRA-ESTRUTURA FUNDAÇÕES**	**100,00%** **60.014,77**	50,00% 30.007,39	50,00% 30.007,39							
4.2	**SUPER ESTRUTURA**	**100,00%** **52.372,67**		50,00% 26.186,34	50,00% 26.186,34						
4.3	**ALVENARIA E ACABAMENTO**	**100,00%** **100.610,07**			50,00% 50.305,04	50,00% 50.305,04					
4.4	**PINTURA**	**100,00%** **17.309,42**						50,00% 8.654,71	50,00% 8.654,71		
4.5	**PISOS**	**100,00%** **84.598,05**				50,00% 42.299,03	50,00% 42.299,03				
4.6	**FORRO**	**100,00%** **25.712,21**						50,00% 12.856,11	50,00% 12.856,11		
4.7	**COBERTURA**	**100,00%** **160.763,75**			20,00% 32.152,75	35,00% 56.267,31	35,00% 56.267,31	10,00% 16.076,38			
4.8	**ESQUADRIAS**	**100,00%** **115.053,27**					50,00% 57.526,64	50,00% 57.526,64			
4.9	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**	**100,00%** **74.011,34**				15,00% 11.101,70	25,00% 18.502,84	60,00% 44.406,80			
4.10	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	**100,00%** **7.757,93**	10,00% 775,79	35,00% 2.715,28	35,00% 2.715,28	20,00% 1.551,59					
4.11	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**	**100,00%** **11.440,86**					50,00% 5.720,43	50,00% 5.720,43			
4.12	**PAVIMENTAÇÃO**	**100,00%** **6.037,66**				10,00% 603,77	20,00% 1.207,53	70,00% 4.226,36			
4.13	**DIVERSOS**	**100,00%** **686,11**								100,00% 686,11	
5	**CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA**	**100,00%** **759.061,80**	5,29% 40.161,24	3,76% 28.517,02	13,08% 99.302,15	19,77% 150.035,66	25,64% 194.597,63	20,58% 156.202,29	11,70% 88.817,24	0,19% 1.428,58	
5.1	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**	**100,00%** **28.754,43**	100,00% 28.754,43								

ID: 416565 e CRC: EE5CB2F0

5.2	**INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES**	**100,00%** **114.068,06**	10,00% 11.406,81	25,00% 28.517,02	65,00% 74.144,24					
5.3	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	**100,00%** **10.163,16**			50,00% 5.081,58	50,00% 5.081,58				
5.4	**SUPERESTRUTURA- PILARES E VIGAS**	**100,00%** **100.381,67**			20,00% 20.076,33	25,00% 25.095,42	55,00% 55.209,92			
5.5	**COBERTURA**	**100,00%** **311.582,05**				25,00% 77.895,51	25,00% 77.895,51	25,00% 77.895,51	25,00% 77.895,51	
5.6	**REVESTIMENTO DE PISO E CALÇADA**	**100,00%** **111.696,37**				35,00% 39.093,73	35,00% 39.093,73	30,00% 33.508,91		
5.7	**PAREDE E PAINEIS**	**100,00%** **30.449,86**					50,00% 15.224,93	50,00% 15.224,93		
5.8	**ELÉTRICA**	**100,00%** **28.694,16**				10,00% 2.869,42	25,00% 7.173,54	65,00% 18.651,20		
5.9	**PINTURA**	**100,00%** **21.843,46**						50,00% 10.921,73	50,00% 10.921,73	
5.10	**SERVIÇOS FINAIS**	**100,00%** **1.428,58**								100,00% 1.428,58
Porcentagem			**7,67%**	**8,01%**	**13,72%**	**19,59%**	**24,68%**	**19,57%**	**5,97%**	**0,79%**
Custo			**159.230,59**	**166.273,75**	**285.015,48**	**406.945,72**	**512.682,77**	**406.413,45**	**123.927,11**	**16.430,10**
Porcentagem Acumulado			**7,67%**	**15,67%**	**29,4%**	**48,99%**	**73,67%**	**93,24%**	**99,21%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**159.230,59**	**325.504,34**	**610.519,82**	**1.017.465,54**	**1.530.148,31**	**1.936.561,76**	**2.060.488,87**	**2.076.919,01**

Documento assinado digitalmente
gov.br
MAURICIO BRITO DO NASCIMENTO
Data: 21/08/2026 10:09:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MAURÍCIO BRITO DO NASCIMENTO
ASS. TÉC. OBRAS E PROJETOS
MATRICULA: 10018

ID: 416565 e CRC: EE5CB2F0

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Cronograma	**Fisico Financeiro - Atualizado - E.M.E.I.F**	**21/08/2026**

ID: **416565**
CRC: **EE5CB2F0**
Processo: **1-2620/2026**
Usuário: **MAURICIO BRITO DO NASCIMENTO**
Criação: **21/08/2026 11:42:12** Finalização: **21/08/2026 11:42:13**

Processo

Documento

MD5: **0ADB199054F703AAE3BC5135B5766291**

SHA256: **9EDEE08FF1687DC69F1D7A497F8756C9CB6F322971762EEEEE2C0487E7578B9A**

Súmula/Objeto:

Cronograma Fisico Financeiro - Atualizado - E.M.E.I.F ONORINA DE SOUZA

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	NOVA MAMORE	RO	21/08/2026 11:42:12

ASSUNTOS

CONSTRUÇÃO DE 3 SALAS DE AULA, 1 REF. E 01 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, EMEIF ONORINA DE	21/08/2026 11:42:12

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MAURICIO BRITO DO NASCIMENTO	ASSES.TEC.DE OBRAS E PROJETOS	21/08/2026 11:44:19

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 416565 e o CRC EE5CB2F0.