PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA

Avenida 13 DE Maio, Nº 272 - Centro- CEP 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia–PA.

E-mail: prefeiturabrejogrande@gmail.com Cnpj: 22.938.773 / 0001-56

Projeto: Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m²

BDI: 27,50%

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DOMCMV FNHIS - MUNICÍPIO BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA

Encargos Sociais: Desonerado

Nº / ANO DA PROPOSTA: 040176/2025

Data-Base: SINAPI Novembro/2025
SEDOP Outubro/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 29.536,40	0,96%	100,00%					
				R$ 29.536,40					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 78.650,60	2,56%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	16,67%
				R$ 13.111,06	R$ 13.111,06	R$ 13.111,06	R$ 13.103,19	R$ 13.103,19	R$ 13.111,06
5	FUNDAÇÕES	R$ 347.040,82	11,29%	20,00%	80,00%				
				R$ 69.408,16	R$ 277.632,66	-			
6	SUPRAESTRUTURA	R$ 311.929,59	10,14%		50,00%	50,00%			
					R$ 155.964,80	R$ 155.964,80			
7	PAREDES E PAINÉIS	R$ 502.052,10	16,33%			100,00%			
						R$ 502.052,10			
8	COBERTURA E PROTEÇÕES	R$ 510.129,71	16,59%			100,00%			
						R$ 510.129,71			
9	REVESTIMENTOS	R$ 488.902,43	15,90%			50,00%	50,00%		
						R$ 244.451,22	R$ 244.451,22		
10	PAVIMENTAÇÃO	R$ 241.881,21	7,87%					80,00%	20,00%
								R$ 193.504,97	R$ 48.376,24
11	INSTALAÇÕES	R$ 536.444,72	17,45%						100,00%
									R$ 536.444,72
12	COMPLEMENTARES	R$ 4.230,63	0,14%						100,00%
									R$ 4.230,63
13	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO	R$ 24.169,18	0,79%						100,00%
									R$ 24.169,18
Valores totais		3.074.967,39	100,00%	112.055,62	446.708,51	1.425.708,88	257.554,40	206.608,16	626.331,83

ALINE CRISTINA FERREIRA LEITE:98275844215

Assinado de forma digital por ALINE CRISTINA FERREIRA LEITE:98275844215
Dados: 2026.03.10 12:49:53 -03'00'

Aline Cristina Ferreira Leite
Engenheira Civil CREA: 304993/D-TO
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA