CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
560000003679/2025	040187	Prefeitura Municipal de Ourilândia do N	Residencial Nova Jerusalém	Novo PAC-FNHIS SUB 50 - Habitação	Residencial Nova Jerusalém	Novo PAC-FNHIS SUB 50 - Habitação

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	242.580,00	% Período:		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	3,00%	3,00%	4,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	8,00%	7,50%	7,00%	7,00%	7,00%	5,00%	3,00%	5,50%	6,00%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	242.580,00	% Período:		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	3,00%	3,00%	4,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	8,00%	7,50%	7,00%	7,00%	7,00%	5,00%	3,00%	5,50%	6,00%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	171.570,00	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%																			
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	171.570,00	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%																			
3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	749.828,26	% Período:		7,50%	9,17%	8,34%	8,34%	8,34%										58,31%								
3.1.	FUNDAÇÕES	312.621,05	% Período:		18,00%	22,00%	20,00%	20,00%	20,00%																		
3.2.	BALDRAMES	437.207,21	% Período:																100,00%								
4.	SUPRAESTRUTURA	473.214,64	% Período:			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%												
4.1.	PILARES, VIGAS E LAJES	473.214,64	% Período:			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%												
5.	PAREDES E PAINÉIS	966.777,88	% Período:										8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	23,63%	8,49%	8,49%	8,49%					
5.1.	ALVENARIA/FECHAMENTOS	640.970,79	% Período:										10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					
5.2.	ESQUADRIAS METÁLICAS	179.407,09	% Período:										10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					
5.3.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	146.400,00	% Período:																100,00%								
6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	763.011,72	% Período:											10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
6.1.	TELHADOS	763.011,72	% Período:											10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
7.	REVESTIMENTOS	946.634,76	% Período:											3,43%	6,34%	7,79%	7,79%	7,79%	29,90%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	4,36%	1,45%		
7.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS	216.011,01	% Período:												10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
7.2.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	60.072,68	% Período:												10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
7.3.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	324.249,65	% Período:											10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
7.4.	FORROS	136.994,40	% Período:													10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
7.5.	PINTURA	209.307,02	% Período:																100,00%								
8.	PAVIMENTAÇÕES	565.786,66	% Período:										7,36%	7,36%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	22,26%	8,64%	8,64%	8,64%	1,28%	1,28%			
8.1.	CERÂMICA	416.532,56	% Período:										10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					
8.2.	CIMENTADOS	72.162,34	% Período:												10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
8.3.	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	77.091,76	% Período:																100,00%								
9.	INSTALAÇÕES	1.246.508,66	% Período:		1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%			9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	13,05%	3,91%
9.1.	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	449.777,44	% Período:							10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%								
9.2.	HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO	129.289,96	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%													
9.3.	SANITÁRIAS / PLUVIAL	569.974,40	% Período:																			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
9.4.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	97.466,86	% Período:																							50,00%	50,00%
10.	COMPLEMENTAÇÕES	10.466,15	% Período:																							50,00%	50,00%
10.1.	CALAFETE / LIMPEZA	10.466,15	% Período:																							50,00%	50,00%
			% Período:																								

Total: R$ 6.136.378,73

Período:	%:	0,56%	1,73%	2,70%	2,60%	2,60%	2,08%	1,79%	1,79%	1,83%	3,85%	5,66%	6,10%	5,55%	5,55%	5,55%	19,81%	4,87%	4,86%	6,71%	4,70%	2,85%	2,20%	2,95%	1,12%
	Repasse:	34.314,00	105.940,59	165.766,89	159.514,47	159.514,47	127.626,27	110.079,80	110.079,80	112.505,61	236.196,65	347.348,58	374.095,79	340.473,77	340.473,77	340.473,77	1.215.331,36	299.134,72	297.921,82	411.916,71	288.225,66	174.647,92	134.971,72	181.303,29	68.521,30	
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	**34.314,00**	**105.940,59**	**165.766,89**	**159.514,47**	**159.514,47**	**127.626,27**	**110.079,80**	**110.079,80**	**112.505,61**	**236.196,65**	**347.348,58**	**374.095,79**	**340.473,77**	**340.473,77**	**340.473,77**	**1.215.331,36**	**299.134,72**	**297.921,82**	**411.916,71**	**288.225,66**	**174.647,92**	**134.971,72**	**181.303,29**	**68.521,30**	
Acumulado:	%:	0,56%	2,29%	4,99%	7,59%	10,19%	12,27%	14,06%	15,85%	17,69%	21,54%	27,20%	33,29%	38,84%	44,39%	49,94%	69,74%	74,62%	79,47%	86,19%	90,88%	93,73%	95,93%	98,88%	100,00%	
	Repasse:	34.314,00	140.254,59	306.021,48	465.535,95	625.050,42	752.676,69	862.756,49	972.836,29	1.085.341,90	1.321.538,55	1.668.887,13	2.042.982,92	2.383.456,69	2.723.930,46	3.064.404,23	4.279.735,59	4.578.870,31	4.876.792,13	5.288.708,84	5.576.934,50	5.751.582,42	5.886.554,14	6.067.857,43	6.136.378,73	
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	**34.314,00**	**140.254,59**	**306.021,48**	**465.535,95**	**625.050,42**	**752.676,69**	**862.756,49**	**972.836,29**	**1.085.341,90**	**1.321.538,55**	**1.668.887,13**	**2.042.982,92**	**2.383.456,69**	**2.723.930,46**	**3.064.404,23**	**4.279.735,59**	**4.578.870,31**	**4.876.792,13**	**5.288.708,84**	**5.576.934,50**	**5.751.582,42**	**5.886.554,14**	**6.067.857,43**	**6.136.378,73**	
crosserviço da Administração Local:	Administração Local:	0,00%	1,00%	2,00%	3,00%	4,00%	6,00%	8,00%	10,00%	13,00%	16,00%	20,00%	26,00%	32,00%	38,00%	44,00%	52,00%	59,50%	66,50%	73,50%	80,50%	85,50%	88,50%	94,00%	100,00%	
RAÇÃO LOCAL																										

JOAO VICTOR MARTINS DE SA E SILVA:05527391110
Assinado de forma digital por JOAO VICTOR MARTINS DE SA E SILVA:05527391110

OURILÂNDIA DO MORTE / PA
Local

quinta-feira, 3 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: João Victor Martins de Sá e Silva
CREA/CAU: 1118923308
ART/RRT: PA20251352088

Responsável Técnico
Nome: João Victor Martins de Sá e Silva
CREA/CAU: 1118923308
ART/RRT: PA20251352088