	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE - PA	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
	Execução de Serviço de Perfuração de Poço Tubular pelo método rotativo com lama e totalmente revestido.	**SINAPI - 09/2026 - Pará SEDOP - 03/2026 - Pará**	**23,49%**	**Desonerado: Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	100,00% 349.800,55	30,00% 104.940,17	35,00% 122.430,19	35,00% 122.430,19
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 9.175,56	30,00% 2.752,67	35,00% 3.211,45	35,00% 3.211,45
Porcentagem			30,00%	35,00%	35,00%
Custo			107.692,83	125.641,63	125.641,63
Porcentagem Acumulado			30,00%	65,00%	100,0%
Custo Acumulado			107.692,83	233.334,46	358.976,11

BRENO DOS SANTOS NOGUEIRA:07696141597

Assinado de forma digital por BRENO DOS SANTOS NOGUEIRA:07696141597

BRENO DOS SANTOS NOGUEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - ESP. GESTÃO DE OBRAS
CREA-PA 1520960573