ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ-PA
CNPJ 22.981.088/0001-02
ADM. 2025/2028

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ-PA / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Adm: CELSO LOPES CARDOSO
Objeto: IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA BELÉM E AVENIDA GIRASSOL; E SUBSTITUIÇÃO DOS BRAÇOS E LUMINÁRIAS DO CRUZAMENTO DA AVENIDA BELÉM COM A SÃO PAULO, ATÉ O CRUZAMENTO DA AVENIDA BELÉM COM A AVENIDA PARANÁ.

Endereço: AVENIDA BELÉM, AVENIDA GIRASSOL,AVENIDA SÃO PAULO E AVENIDA PARANÁ
Data: 21 de Janeiro de 2026

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 12/2025 - Tocantins ORSE - 09/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará	29,31%	Não Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 482.694.1	10,00% 48.269.41	10,00% 48.269.41	10,00% 48.269.41	10,00% 48.269.41	10,00% 48.269.41	10,00% 48.269.41	10,00% 48.269.41	10,00% 48.269.41	10,00% 48.269.41	10,00% 48.269.41
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 379.730.05	15,00% 56.959.51	15,00% 56.959.51	10,00% 37.973.00	10,00% 37.973.00	10,00% 37.973.00	10,00% 37.973.00	10,00% 37.973.00	10,00% 37.973.00	10,00% 37.973.00	
3	REPARO DE CALÇADA	100,00% 32.702.02		30,00% 9.810.61	30,00% 9.810.61	30,00% 9.810.61	10,00% 3.270.20					
4	SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO	100,00% 119.506.92	50,00% 59.753.46	50,00% 59.753.46								
5	ILUMINAÇÃO AVENIDA BELÉM E AVENIDA GIRASSOL	100,00% 3.266.826.32			15,00% 490.023.95	15,00% 490.023.95	15,00% 490.023.95	15,00% 490.023.95	15,00% 490.023.95	15,00% 490.023.95	10,00% 326.682.63	
6	CABEAMENTO E DEMAIS MATERIAIS	100,00% 630.879.83		20,00% 126.175.97	20,00% 126.175.97	20,00% 126.175.97	20,00% 126.175.97	20,00% 126.175.97				
7	POSTE SOLAR	100,00% 114.789.94							50,00% 57.394.97	50,00% 57.394.97		
8	SINALIZAÇÃO DE OBRA	100,00% 72.785.42	10,00% 7.278.54	10,00% 7.278.54	10,00% 7.278.54	10,00% 7.278.54	10,00% 7.278.54	10,00% 7.278.54	10,00% 7.278.54	10,00% 7.278.54	10,00% 7.278.54	10,00% 7.278.54
9	LIMPEZA DA OBRA	100,00% 48.028.05	10,00% 4.802.81	10,00% 4.802.81	10,00% 4.802.81	10,00% 4.802.81	10,00% 4.802.81	10,00% 4.802.81	10,00% 4.802.81	10,00% 4.802.81	10,00% 4.802.81	10,00% 4.802.81
Porcentagem			**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**
Custo			**514.794,27**	**514.794,27**	**514.794,27**	**514.794,27**	**514.794,27**	**514.794,27**	**514.794,27**	**514.794,27**	**514.794,27**	**514.794,27**
Porcentagem Acumulado			**10,00%**	**20%**	**30%**	**40%**	**50%**	**60%**	**70%**	**80%**	**90%**	**100%**
Custo Acumulado			**514.794,27**	**1.029.588,53**	**1.544.382,80**	**2.059.177,06**	**2.573.971,33**	**3.088.765,59**	**3.603.559,86**	**4.118.354,12**	**4.633.148,39**	**5.147.942,65**

ANA KAROLINE DOS SANTOS RIOS:03231138264

Assinado de forma digital por ANA KAROLINE DOS SANTOS RIOS:03231138264

Ana Karoline dos Santos Rios
Eng. Eletricista
Crea: 1520412193 PA