ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATÉGICAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS DO ACQUAVILLE NO MUNICÍPIO DE SANTANA - AP.
DATA: JUNHO DE 2025
REFERÊNCIA: SINAPI/AP - 05/2025 / SBC/AP 06/2025 / ORSE 04/2025 (DESONERADO)

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 29.487,34 **2,23%**	R$ 29.487,34 **100,00%**							
2.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R$ 86.322,40 **6,52%**	R$ 8.632,24 **10,00%**	R$ 12.948,36 **15,00%**	R$ 17.264,48 **20,00%**	R$ 17.264,48 **20,00%**	R$ 17.264,48 **20,00%**	R$ 12.948,36 **15,00%**	R$ - 	R$ -
3.0	ESTRUTURAL	R$ 220.484,48 **16,64%**	R$ 33.072,67 **15,00%**	R$ 33.072,67 **15,00%**	R$ 44.096,90 **20,00%**	R$ 55.121,12 **25,00%**	R$ 55.121,12 **25,00%**	R$ - 	R$ - 	R$ -
4.0	VEDAÇÃO E PAINÉS	R$ 174.123,50 **13,14%**	R$ - 	R$ 17.412,35 **10,00%**	R$ 34.824,70 **20,00%**	R$ 34.824,70 **20,00%**	R$ 43.530,88 **25,00%**	R$ 43.530,88 **25,00%**	R$ - 	R$ -
5.0	ESQUADRIAS	R$ 193.542,63 **14,61%**	R$ - 	R$ - 	R$ - 	R$ - 	R$ 96.771,32 **50,00%**	R$ 48.385,66 **25,00%**	R$ 48.385,66 **25,00%**	R$ -
6.0	COBERTURA	R$ 81.151,53 **6,13%**		R$ 12.172,73 **15,00%**	R$ 16.230,31 **20,00%**	R$ 16.230,31 **20,00%**	R$ 16.230,31 **20,00%**	R$ 20.287,88 **25,00%**		
7.0	REVESTIMENTOS, PISO E PINTURA	R$ 319.760,86 **24,14%**		R$ 31.976,09 **10,00%**	R$ 31.976,09 **10,00%**	R$ 31.976,09 **10,00%**	R$ 47.964,13 **15,00%**	R$ 63.952,17 **20,00%**	R$ 47.964,13 **15,00%**	R$ 63.952,17 **20,00%**
8.0	FORRO	R$ 17.973,12 **1,36%**		R$ - 	R$ - 	R$ - 	R$ - 	R$ 8.986,56 **50,00%**	R$ 7.189,25 **40,00%**	R$ 1.797,31 **10,00%**
9.0	HIDROSSANITÁRIO	R$ 67.001,32 **5,06%**		R$ - 	R$ - 	R$ - 	R$ 13.400,26 **20,00%**	R$ 13.400,26 **20,00%**	R$ 16.750,33 **25,00%**	R$ 23.450,46 **35,00%**
10.0	ELÉTRICA	R$ 122.672,71 **9,26%**		R$ - 	R$ - 	R$ - 	R$ 24.534,54 **20,00%**	R$ 36.801,81 **30,00%**	R$ 61.336,35 **50,00%**	R$ -
11.0	DIVERSOS	R$ 11.341,53 **0,86%**		R$ - 	R$ - 	R$ - 	R$ - 	R$ - 	R$ 2.835,38 **25,00%**	R$ 8.506,15 **75,00%**
12.0	ENCERRAMENTO	R$ 794,75 **0,06%**		R$ - 	R$ - 					R$ 794,75 **100,00%**
CUSTO TOTAL R$		**R$ 1.324.656,18**	**R$ 71.192,26**	**R$ 107.582,20**	**R$ 144.392,47**	**R$ 155.416,69**	**R$ 314.817,03**	**R$ 248.293,58**	**R$ 184.461,10**	**R$ 98.500,85**
B.D.I 25,92%		**R$ 343.350,88**	**R$ 18.453,03**	**R$ 27.885,31**	**R$ 37.426,53**	**R$ 40.284,01**	**R$ 81.600,57**	**R$ 64.357,70**	**R$ 47.812,32**	**R$ 25.531,42**
TOTAL GERAL		**R$ 1.668.007,06**	**R$ 89.645,29**	**R$ 135.467,50**	**R$ 181.819,00**	**R$ 195.700,70**	**R$ 396.417,61**	**R$ 312.651,28**	**R$ 232.273,42**	**R$ 124.032,27**
PERCENTUAL %		**100,00%**	**5,37%**	**8,12%**	**10,90%**	**11,73%**	**23,77%**	**18,74%**	**13,93%**	**7,44%**
PERCENTUAL ACUMULADO %		**100,00%**	**5,37%**	**13,50%**	**24,40%**	**36,13%**	**59,89%**	**78,64%**	**92,56%**	**100,00%**
TOTAL GERAL ACUMULADO		**1.668.007,06**	**89.645,29**	**225.112,79**	**406.931,79**	**602.632,49**	**999.050,09**	**1.311.701,37**	**1.543.974,79**	**1.668.007,06**

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAILANE DA SILVA LEITE
Data: 18/07/2025 09:57:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JAILANE DA SILVA LEITE
Engenheira Civil
CREA-AP n°0319900185