ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATÉGICAS

OBRA:	PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - SANTANA - AP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	DIAS			
				1 MÊS (30 DIAS)	2 MÊS (60 DIAS)	3 MÊS (90 DIAS)	4 MÊS (120 DIAS)
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 48.143,97	R$ 48.143,97	R$ -	R$ -	R$ -
			100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 111.620,48	R$ 32.369,94	R$ 5.581,02	R$ 33.486,14	R$ 40.183,37
			100,00%	29,00%	5,00%	30,00%	36,00%
	3	PAREDES E PAINÉIS	R$ 5.877,80	R$ 2.938,90	R$ 2.938,90	R$ -	R$ -
			100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
	4	COBERTURA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	5	ESQUADRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	6	REVESTIMENTOS	R$ 5.595,79	R$ -	R$ 1.678,74	R$ 3.357,47	R$ 559,58
			100,00%	0,00%	30,00%	60,00%	10,00%
	7	PISOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8	PINTURA	R$ 49.601,36	R$ -	R$ -	R$ 19.840,54	R$ 29.760,82
			100,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%
	9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 8.747,52	R$ 4.373,76	R$ 4.373,76	R$ -	R$ -
			100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
	12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	R$ 7.202,39	R$ -	R$ 1.440,48	R$ 3.601,20	R$ 2.160,72
			100,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%
	13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS (SPDA)	R$ 3.790,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.790,27
			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	14	SERVIÇOS DIVERSOS	R$ 73.420,25	R$ -	R$ -	R$ 36.710,13	R$ 36.710,13
			100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
	BDI (%)	**25,92%**	**R$ 81.388,76**				
	TOTAL (SEM BDI)		**R$ 313.999,83**	**R$ 87.826,57**	**R$ 16.012,90**	**R$ 96.995,48**	**R$ 113.164,88**
	TOTAL (COM BDI)		**R$ 395.388,59**				
	TOTAL MENSAL (%)		100,00%	28,00%	5,00%	31,00%	36,00%
	TOTAL ACUMULADO (R$)		R$ 313.999,83	R$ 87.826,57	R$ 103.839,47	R$ 200.834,95	R$ 313.999,83
	TOTAL ACUMULADO (%)		100,00%	28,00%	33,00%	64,00%	100,00%

gov.br

Documento assinado digitalmente

LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA

Data: 29/05/2024 15:16:04-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA
Engenheiro Civil
CREA n° 031922639-5