PROCESSO ADMINISTRATIVO
1177
ASSINADO ELETRONICAMENTE

PREFEITURA DE
QUIXADÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
COM DESONERAÇÃO

REQUALIFICAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA LAGOA EURIPEDES

jun-26

PREFEITURA DE QUIXADÁ

PREFEITURA DE QUIXADÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA LAGOA EURIPEDES
ENDEREÇO: AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, S/N, ALTO SÃO FRANCISCO, QUIXADÁ, CEARÀ
ÁREA DE INTERVEÇÃO: 23.803,88 M2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ENCARGOS SOCIAIS: 84,44%
BDI : 27,21%
BDI PROJ/EQ: 15,00%
REVISÃO: 04

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL (R$)	PERC	PRAZO										TOTAL
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 490.475,00	5,10%	19.082,50	29.498,59	43.259,25	70.176,05	72.503,23	81.229,85	63.379,00	53.652,06	35.718,28	21.976,18	490.475,00
				3,89%	6,01%	8,82%	14,31%	14,78%	16,56%	12,92%	10,94%	7,28%	4,48%	100,00%
2.0	SERVICOS PRELIMINARES	R$ 591.546,22	6,15%	354.927,73	236.618,49									591.546,22
				60,00%	40,00%									100,00%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 655.086,30	6,81%		65.508,63	98.262,95	98.262,95	131.017,26	98.262,95	65.508,63	65.508,63	32.754,32		655.086,30
					10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%		100,00%
4.0	DRENAGEM	R$ 440.081,70	4,58%		110.020,43	154.028,60	176.032,68							440.081,70
					25,00%	35,00%	40,00%							100,00%
5.0	EDIFICAÇÕES	R$ 1.365.158,71	14,20%		136.515,87	341.289,68	341.289,68	341.289,68	204.773,81					1.365.158,71
					10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%					100,00%
6.0	EQUIPAMENTOS DE PRÀTICAS ESPORTIVAS	R$ 2.110.257,48	21,95%			211.025,75	316.538,62	316.538,62	422.051,50	316.538,62	316.538,62	211.025,75		2.110.257,48
						10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%		100,00%
7.0	URBANISMO	R$ 2.496.712,58	25,97%				249.671,26	374.506,89	499.342,52	499.342,52	374.506,89	249.671,26	249.671,26	2.496.712,58
							10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	100,00%
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 197.531,78	2,05%						39.506,36	49.382,95	49.382,95	39.506,36	19.753,18	197.531,78
									20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%	100,00%
9.0	PAVIMENTAÇÃO	R$ 1.234.548,01	12,84%				123.454,80	185.182,20	246.909,60	246.909,60	185.182,20	123.454,80	123.454,80	1.234.548,01
							10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	100,00%
10.0	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R$ 20.291,20	0,21%								5.072,80	5.072,80	10.145,60	20.291,20
											25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
11.0	LIMPEZA FINAL	R$ 11.448,99	0,12%							1.144,90	1.717,35	2.862,25	5.724,50	11.448,99
										10,00%	15,00%	25,00%	50,00%	100,00%
TOTAL		9.613.137,97	100,00%											
	PARCIAL	R$		374.010,23	578.162,00	847.866,22	1.375.426,04	1.421.037,88	1.592.076,57	1.242.206,22	1.051.561,49	700.065,81	430.725,52	9.613.137,97
		%		3,89%	6,01%	8,82%	14,31%	14,78%	16,56%	12,92%	10,94%	7,28%	4,48%	
	ACUMULADO	R$		374.010,23	952.172,23	1.800.038,45	3.175.464,49	4.596.502,37	6.188.578,94	7.430.785,15	8.482.346,65	9.182.412,45	9.613.137,97	9.613.137,97
		%		3,89%	9,90%	18,72%	33,03%	47,81%	64,38%	77,30%	88,24%	95,52%	100,00%	
Percentual de execução mensal de Administração, de acordo com o Acórdão do TCU Nº 2622/2013		%		3,89%	6,01%	8,82%	14,31%	14,78%	16,56%	12,92%	10,94%	7,28%	4,48%	

WARNEY PEREIRA RABELO:99578778368

Assinado de forma digital por WARNEY PEREIRA RABELO:99578778368

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1178