CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1102528-97	981587/2025	MUNICIPIO DE RIO PARDO DE MINAS	CONSTRUCAO DE QUADRA	Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Rio Pardo de Minas/MG.

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**CONSTRUCAO DE QUADRA**	**525.170,81**	% Período:	10,94%	20,15%	40,01%	28,90%								
1.1.	SERVICOS INICIAIS	6.742,91	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRACAO LOCAL	7.694,20	% Período:	10,00%	20,00%	40,00%	30,00%								
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	22.369,33	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	27.568,68	% Período:	100,00%											
1.5.	PISO DA QUADRA	104.282,22	% Período:		100,00%										
1.6.	SERRALHERIA	89.189,07	% Período:			100,00%									
1.7.	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA	235.742,40	% Período:			50,00%	50,00%								
1.8.	INSTALACOES ELETRICAS	7.070,05	% Período:				100,00%								
1.9.	PINTURA	24.511,95	% Período:				100,00%								

Total: R$ 525.170,81

Período:	%:	10,94%	20,15%	40,01%	28,90%									
	Repasse:	50.676,12	93.343,25	185.359,68	133.866,62									
	Contrapartida:	6.774,22	12.477,81	24.778,27	17.894,84									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**57.450,34**	**105.821,06**	**210.137,95**	**151.761,46**									
Acumulado:	%:	10,94%	31,09%	71,10%	100,00%									
	Repasse:	50.676,12	144.019,37	329.379,05	463.245,67									
	Contrapartida:	6.774,22	19.252,03	44.030,30	61.925,14									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**57.450,34**	**163.271,40**	**373.409,35**	**525.170,81**									
	Administração Local:	10,00%	30,00%	70,00%	100,00%									

crosserviço da Administração Local:
RACAO LOCAL

GENILSON DOS ANJOS COUTINHO:08311660611
Assinado de forma digital por GENILSON DOS ANJOS COUTINHO:08311660611
Dados: 2026.07.22 16:00:57 -03'00'

RIO PARDO DE MINAS / MG
Local

quarta-feira, 22 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GENILSON DOS ANJOS COUTINHO
CREA/CAU: CREA-MG 199356/D
ART/RRT: MG20265126274