PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS

Rua Tácito de Freitas Costa, 846 - Bairro Cidade Alta
Rio Pardo de Minas/MG - CNPJ.: 24.212.862/0001-46

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | **DATA: fev/26**

OBRA: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DO CÉU

ENDEREÇO: AV RAFAEL BASTOS PEREIRA, CENTRO, RIO PARDO DE MINAS - MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

Responsável Técnico

Adeilson de Sousa - Engenheiro Civil

FONTE: SEINFRA-MG / DER-MG -Região Norte - C/ Desoneração OUTUBRO 2025

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	**0,32%**	**100,00%**					
		Financeiro	R$ 1.843,25	1843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	**0,56%**	**100,00%**					
		Financeiro	R$ 3.226,46	3226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	INFRA-ESTRUTURA	Físico %	**9,46%**	**50,00%**	**50,00%**				
		Financeiro	R$ 54.783,39	27391,70	27391,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	SUPERESTRUTURA	Físico %	**11,55%**		**50,00%**	**50,00%**			
		Financeiro	R$ 66.841,14	0,00	33420,57	33420,57	0,00	0,00	0,00
5.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	Físico %	**13,59%**		**50,00%**	**50,00%**			
		Financeiro	R$ 78.664,71	0,00	39332,36	39332,36	0,00	0,00	0,00
6.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	Físico %	**4,79%**			**30,00%**	**70,00%**		
		Financeiro	R$ 27.728,24	0,00	0,00	8318,47	19409,77	0,00	0,00
7.0	COBERTURA	Físico %	**20,41%**				**100,00%**		
		Financeiro	R$ 118.132,95	0,00	0,00	0,00	118132,95	0,00	0,00
8.0	REVESTIMENTO	Físico %	**13,05%**				**60,00%**	**40,00%**	
		Financeiro	R$ 75.521,81	0,00	0,00	0,00	45.313,09	30.208,72	0,00
9.0	PISO	Físico %	**8,69%**					**100,00%**	
		Financeiro	R$ 50.299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50.299,87	0,00
10.0	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL	Físico %	**0,28%**					**100,00%**	
		Financeiro	R$ 1.592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,33	0,00
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	**3,63%**					**100,00%**	
		Financeiro	R$ 21.030,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.030,35	0,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	**4,05%**		**40,00%**	**60,00%**			
		Financeiro	R$ 23.469,75	0,00	9.387,90	14.081,85	0,00	0,00	0,00
13.0	LOUÇAS E METAIS	Físico %	**7,04%**					**50,00%**	**50,00%**
		Financeiro	R$ 40.740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,18	20.370,18
14.0	PINTURA	Físico %	**2,20%**						**100,00%**
		Financeiro	R$ 12.724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12724,30
15.0	LIMPEZA DA OBRA	Físico %	**0,38%**						**100,00%**
		Financeiro	R$ 2.201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2201,27
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**250,00%**	**190,00%**	**190,00%**	**230,00%**	**390,00%**	**250,00%**
		Financeiro	**R$ 578.800,17**	**R$ 32.461,41**	**R$ 109.532,52**	**R$ 95.153,25**	**R$ 182.855,80**	**R$ 123.501,45**	**R$ 35.295,75**

ASSINATURA E CARIMBO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

ASSINATURA E CARIMBO REPRESENTANTE LEGAL

Observações:

Documento assinado digitalmente
gov.br
ADEILSON DE SOUSA
Data: 25/02/2026 09:37:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br