PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO MONTE ALEGRE I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS	**VALOR DA OBRA: R$ 133.336.58**	**DATA: 14/10/2025**
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO MONTE ALEGRE I	**LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE MONTE ALEGRE I - ZONA RURAL - RIO PARDO DE MINAS/MG**	**PRAZO DA OBRA: 4 MÊS**

ITEM	FONTE	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SICOR	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Físico %	**0.35%**	**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
			Financeiro	R$ 460.72	R$ 460.72	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
2	SICOR	MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	**0.75%**	**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
			Financeiro	R$ 993.73	R$ 993.73	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
3	SICOR	INFRA-ESTRUTURA	Físico %	**4.75%**	**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
			Financeiro	R$ 6.339.23	R$ 6.339.23	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
4	SICOR	SUPERESTRUTURA	Físico %	**8.70%**	**60.00%**	**40.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
			Financeiro	R$ 11.596.39	R$ 6.957.83	R$ 4.638.56	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
5	SICOR	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	Físico %	**11.19%**	**60.00%**	**40.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
			Financeiro	R$ 14.918.33	R$ 8.951.00	R$ 5.967.33	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
6	SICOR	ESQUADRIAS E FERRAGENS	Físico %	**8.82%**	**40.00%**	**60.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
			Financeiro	R$ 11.754.41	R$ 4.701.76	R$ 7.052.65	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
7	SICOR	COBERTURAS E PROTEÇÕES	Físico %	**11.53%**	**0.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
			Financeiro	R$ 15.371.02	R$ 0.00	R$ 15.371.02	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
8	SICOR	REVESTIMENTOS	Físico %	**14.04%**	**20.00%**	**20.00%**	**60.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
			Financeiro	R$ 18.713.96	R$ 3.742.79	R$ 3.742.79	R$ 11.228.38	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
9	SICOR	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL	Físico %	**0.71%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
			Financeiro	R$ 952.21	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 952.21	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
10	SICOR	PISOS	Físico %	**3.12%**	**0.00%**	**50.00%**	**50.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
			Financeiro	R$ 4.155.74	R$ 0.00	R$ 2.077.87	R$ 2.077.87	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
11	SICOR	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	**2.72%**	**25.00%**	**25.00%**	**25.00%**	**25.00%**	**0.00%**	**0.00%**
			Financeiro	R$ 3.624.77	R$ 906.19	R$ 906.19	R$ 906.19	R$ 906.19	R$ 0.00	R$ 0.00
12	SICOR	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	**6.85%**	**25.00%**	**25.00%**	**25.00%**	**25.00%**	**0.00%**	**0.00%**
			Financeiro	R$ 9.136.60	R$ 2.284.15	R$ 2.284.15	R$ 2.284.15	R$ 2.284.15	R$ 0.00	R$ 0.00
13	SICOR	PONTOS DE INSTALAÇÕES	Físico %	**7.17%**	**25.00%**	**25.00%**	**25.00%**	**25.00%**	**0.00%**	**0.00%**
			Financeiro	R$ 9.562.46	R$ 2.390.62	R$ 2.390.62	R$ 2.390.62	R$ 2.390.62	R$ 0.00	R$ 0.00
14	SICOR	LOUÇAS, METAIS E DISPENSADORES	Físico %	**5.01%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
			Financeiro	R$ 6.676.85	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 6.676.85	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
15	SICOR	PINTURA	Físico %	**11.47%**	**0.00%**	**0.00%**	**20.00%**	**80.00%**	**0.00%**	**0.00%**
			Financeiro	R$ 15.290.63	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 3.058.13	R$ 12.232.50	R$ 0.00	R$ 0.00
16	SICOR	BANCADAS E PRATELEIRAS	Físico %	**1.20%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
			Financeiro	R$ 1.599.74	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 1.599.74	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
17	SICOR	VIDROS E ESPELHOS	Físico %	**1.34%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**
			Financeiro	R$ 1.789.77	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 1.789.77	R$ 0.00	R$ 0.00

18	**SICOR**	**LIMPEZA DE OBRA**	Físico %	**0.30%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**
			Financeiro	R$ 400.02	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 400.02	R$ 0.00	R$ 0.00
TOTAL			**Físico %**	**100.0%**	**28.30%**	**33.32%**	**23.38%**	**15.00%**	**0.00%**	**0.00%**
			Financeiro	**R$ 133.336.58**	**R$ 37.728.02**	**R$ 44.431.18**	**R$ 31.174.14**	**R$ 20.003.25**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**

Assinado de forma digital por GERALDO SARMENTO DE SENA JÚNIOR
Dados: 2025.10.14 14:42:01 -03'00'

Geraldo Sarmento de Sena Júnior

Engenheiro Civil - CREA/MG 56.642/D

Astor José de Sá

Prefeito Municipal