SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CIDADE DE SALINAS
AVANÇANDO PARA UM FUTURO AINDA MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS-MG

ANEXO III - MODELO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Salinas

OBRA: Recapeamento em vias Públicas do Município de Salinas

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
RECAPEAMENTO								
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,28%	100,00%				
		Financeiro	R$ 2.481,84	R$ 2.481,84				
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,54%	50,00%				50,00%
		Financeiro	R$ 4.877,71	R$ 2.438,86				R$ 2.438,86
3	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEMANETO	Físico %	77%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		Financeiro	R$ 684.852,62	R$ 205.455,79	R$ 136.970,52	R$ 136.970,52	R$ 136.970,52	R$ 68.485,26
4	BASE E SUB/BGS	Físico %	10,01%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	R$ 89.556,09	R$ 44.778,04	R$ 44.778,04			
5	DEMOLICAO E REMOÇÃO DE SOLOS EXISTENTES	Físico %	2%	50%	50%			
		Financeiro	R$ 18.620,20	R$ 9.310,10	R$ 9.310,10			
6	MEIO FIO/SARJETA	Físico %	9%	20%	20%	20%	20%	20%
		Financeiro	R$ 78.921,94	R$ 15.784,39	R$ 15.784,39	R$ 15.784,39	R$ 15.784,39	R$ 15.784,39
7	DRENAGEM	Físico %	2%	50%	50%			
		Financeiro	R$ 15.691,42	R$ 7.845,71	R$ 7.845,71			
TOTAL		Físico %	100,00%	32,19%	23,99%	17,07%	17,07%	10%
		Financeiro	R$ 895.001,81	R$ 288.094,72	R$ 214.688,76	R$ 152.754,91	R$ 152.754,91	R$ 86.708,51

IGOR NOGUEIRA DE ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL CREA 375.399/D

Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente
gov.br
IGOR NOGUEIRA DE ALMEIDA
Data: 29/09/2026 09:08:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2026.09.29 09:16:11 -03'00'