ANEXO 02 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE	AUTORES: CLEITON JANUÁRIO SILVA;
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (COPLAN) DIPRO - SINFRA	CFT: 04663718450
PROCESSO: 23082.007738/2025-05	FONTE DE CUSTOS: SINAPI JANEIRO/2026; ORSE JANEIRO/2026; SCO-RIO JAN/2026, SBC (01/2026)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA COBERTA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DE CAPRINOS - SEDE DOIS IRMÃOS	DATA: MARÇO/2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS
1	PROJETOS	R$ 9.566,58	LIBERAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO, REUNIÃO INICIAL DO CONTRATO E EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO (OS)	R$ 4.224,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.342,02	EMISSÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, DA ÚLTIMA NOTA FISCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO OBJETO CONTRATADO, E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES DE FINALIZAÇÃO DO CONTRATO	
				44,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,84%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	R$ 51.184,26		R$ 36.746,67	R$ 2.887,52	R$ 2.887,52	R$ 2.887,52	R$ 2.887,52	R$ 2.887,52		
				71,79%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%		
3	COBERTURA	R$ 215.362,76		R$ -	R$ 39.918,73	R$ 39.918,73	R$ 61.948,33	R$ 55.572,73	R$ 18.004,23		
				0,00%	18,54%	18,54%	28,76%	25,80%	8,36%		
3.1	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	R$ 27.177,51		R$ -	R$ 6.375,60	R$ 6.375,60	R$ 10.400,96	R$ 4.025,36	R$ -		
				0,00%	23,46%	23,46%	38,27%	14,81%	0,00%		
3.2	INSTALAÇÃO/CONSTRUÇÃO	R$ 188.185,25		R$ -	R$ 33.543,14	R$ 33.543,14	R$ 51.547,37	R$ 51.547,37	R$ 18.004,23		
				0,00%	17,82%	17,82%	27,39%	27,39%	9,57%		
4	PINTURA	R$ 30.461,43		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.169,46	R$ 13.645,98	R$ 13.645,98		
				0,00%	0,00%	0,00%	10,40%	44,80%	44,80%		
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 649,24		R$ 9,92	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 639,32		
				1,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,47%		
6	GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	R$ 19.788,76		R$ 2.552,39	R$ 2.773,21	R$ 2.773,21	R$ 4.342,65	R$ 4.598,07	R$ 2.749,23		
				12,90%	14,01%	14,01%	21,95%	23,24%	13,89%		
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 10.503,71		R$ -	R$ 1.720,28	R$ 1.720,28	R$ 1.720,28	R$ 1.720,28	R$ 3.622,59		
				0,00%	16,38%	16,38%	16,38%	16,38%	34,49%		
CUSTO TOTAL	TOTAIS PARCIAIS			43.533,54	47.299,74	47.299,74	74.068,24	78.424,58	46.890,90		
				12,90%	14,01%	14,01%	21,95%	23,24%	13,89%		
	TOTAL ACUMULADO			43.533,54	90.833,28	138.133,02	212.201,26	290.625,84	337.516,74		
				12,90%	26,91%	40,93%	62,87%	86,11%	100,00%		