EVENTOGRAMA / CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 4 (QUATRO) GALPÕES EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA DIVERSOS SETORES DA UFERSA, EM MOSSORÓ/RN.

Eventograma de pagamento			Cronograma previsto			
#	**Etapa**	**% Pagamento**	**30 dias**	**60 dias**	**90 dias**	**120 dias**
1	Placa da obra, fabricação das peças, execução das fundações e sapatas em concreto armado	15,00%		15,00%		
2	Execução de pilares	15,00%		15,00%		
3	Execução de vigas de contraventamento, vigas de cobertura e terças	30,00%			30,00%	
4	Cumeeira e talhamentos	30,00%				30,00%
5	Limpeza final, vistoria e recebimentos provisório e definitivo	10,00%				10,00%
	Total (%)	**100,00%**	**0,00%**	**30,00%**	**30,00%**	**40,00%**
	Total (R$)	**R$ 578.936,30**	**R$ -**	**R$ 173.680,89**	**R$ 173.680,89**	**R$ 231.574,52**

gov.br
Documento assinado digitalmente
EMANUEL CARVALHO REBOUCAS
Data: 28/09/2026 16:14:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br