PREFEITURA DE CASEARA
JUNTOS PELA MUDANÇA, UNIDOS PELO FUTURO 2025/2028

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEA	IMPLANTAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINA	IMPLANTAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC/

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**IMPLANTAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO D(**	**1.481.081,13**	% Período:	32,22%	34,35%	33,42%									
			1$	477.234,03	508.799,92	495.047,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.655,36	% Período:	100,00%											
			2$	2.655,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI(	932.891,37	% Período:	50,10%	49,90%										
			2$	467.333,05	465.558,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLIC	436.943,35	% Período:		8,24%	91,76%									
			2$	-	35.995,98	400.947,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	SUBSTITUIÇÃO POR BRAÇO DECORAT	86.854,19	% Período:			100,00%									
			2$	-	-	86.854,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.736,86	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
			2$	7.245,62	7.245,62	7.245,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total: R$ 1.481.081,13

		1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Período:	%:	32,22%	34,35%	33,42%									
	Repasse:	477.234,03	508.799,92	495.047,18									
	Contrapartida:	-	-	-									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**477.234,03**	**508.799,92**	**495.047,18**									
Acumulado:	%:	32,22%	66,58%	100,00%									
	Repasse:	477.234,03	986.033,95	1.481.081,13									
	Contrapartida:	-	-	-									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**477.234,03**	**986.033,95**	**1.481.081,13**									

Caseara – TO
Local

quarta-feira, 17 de setembro de 2025
Data

Caio César Costa Martins

Responsável Técnico
Nome: CAIO CESAR COSTA MARTINS
CREA/CAU: 304.645/D-TO
ART/RRT: TO20250593472