Obra
CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE CASEARA - TO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Tocantins
SICRO3 - 04/2026 - Tocantins
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,7%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		8.797.16	2.199.29	2.199.29	2.199.29	2.199.29
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		1.233.40	1.233.40			
3	CALÇADAS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		408.332.24	102.083.06	102.083.06	102.083.06	102.083.06
Porcentagem			**25,22%**	**24,93%**	**24,93%**	**24,93%**
Custo			**105.515,75**	**104.282,35**	**104.282,35**	**104.282,35**
Porcentagem Acumulado			**25,22%**	**50,15%**	**75,07%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**105.515,75**	**209.798,10**	**314.080,45**	**418.362,80**

DENISE CRISTINA OLIVEIRA LIMA:03307563114

Assinado de forma digital por DENISE CRISTINA OLIVEIRA LIMA:03307563114
Dados: 2026.08.22 10:16:45 -03'00'

DENISE CRISTINA OLIVEIRA LIMA
R.T DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO