PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação
Quadra ASR-SE 105 (ANTIGA 1.212 Sul), Marginal BR-010 - Esquina com Aenida LO-25 - Plano Diretor Sul-
CEP 77024-148 - ao lado da Coca-cola, Palmas-TO - Telefone: (063) 3212-7400/7416 - E-mail: gabineteseiop@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CALCADAS E CICLOVIA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCAL: SETOR IRMÃ DULCE, SETOR UNIVERSITÁRIO E SETOR LAGO NORTE - PALMAS-TO

SICRO: JANEIRO/2026 SINAPI : MARÇO/2026 - NãoDesonerado

ÍTEM	SERVIÇOS	PREÇO SERVIÇO	1ª MÊS		2ª MÊS		3ª MÊS		4ª MÊS		5ª MÊS		6ª MÊS	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	R$ 1.188.569,80	R$ 237.713,96	20%	R$ 356.570,94	30%	R$ 356.570,94	30,00%	R$ 118.856,98	10,00%	R$ 118.856,98	10,00%	R$ -	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.298.800,08	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 129.880,01	10,00%	R$ 192.482,17	14,82%	R$ 15.585,60	1,20%
3	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 34.665.031,95	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 1.733.251,60	5,00%
4	DRENAGEM – DISSIPADORES DE ENERGIA	R$ 3.230.063,75	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
5	OBRAS VIÁRIAS	R$ 43.362.952,55	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
6	OBRAS VIÁRIAS - CALÇADAS E ACESSIBLIDADE + CICLOVIA	R$ 10.185.818,96	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R$ 1.946.953,58	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
	TOTAL SIMPLES	R$ 95.878.190,67	R$ 237.713,96	0,00%	R$ 356.570,94	0,00%	R$ 356.570,94	0,00%	R$ 248.736,99	0,00%	R$ 311.339,15	0,00%	R$ 1.748.837,20	2,00%
	TOTAL ACUMULADO		R$ 237.713,96	0,00%	R$ 594.284,90	1,00%	R$ 950.855,84	1,00%	R$ 1.199.592,83	1,00%	R$ 1.510.931,98	2,00%	R$ 3.259.769,18	3,00%

ÍTEM	SERVIÇOS	PREÇO SERVIÇO	7ª MÊS		8ª MÊS		9ª MÊS		10ª MÊS		11ª MÊS		12ª MÊS	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	R$ 1.188.569,80												
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.298.800,08	R$ 53.380,68	4,11%	R$ 53.380,68	4,11%	R$ 53.380,68	4,11%	R$ 53.380,68	4,11%	R$ 53.380,68	4,11%	R$ 53.380,68	4,11%
3	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 34.665.031,95	R$ 4.159.803,83	12,00%	R$ 6.239.705,75	18,00%	R$ 5.373.079,95	15,50%	R$ 4.367.794,03	12,60%	R$ 5.407.744,98	15,60%	R$ 4.159.803,83	12,00%
4	DRENAGEM – DISSIPADORES DE ENERGIA	R$ 3.230.063,75	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
5	OBRAS VIÁRIAS	R$ 43.362.952,55	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
6	OBRAS VIÁRIAS - CALÇADAS E ACESSIBLIDADE + CICLOVIA	R$ 10.185.818,96	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R$ 1.946.953,58	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
	TOTAL SIMPLES	R$ 95.878.190,67	R$ 4.213.184,51	4,00%	R$ 6.293.086,43	7,00%	R$ 5.426.460,63	6,00%	R$ 4.421.174,71	5,00%	R$ 5.461.125,66	6,00%	R$ 4.213.184,51	4,00%
	CUMULADO		R$ 7.472.953,69	7,79%	R$ 13.766.040,12	14,36%	R$ 19.192.500,75	20,02%	R$ 23.613.675,46	24,63%	R$ 29.074.801,12	30,32%	R$ 33.287.985,63	34,72%

Documento assinado eletronicamente por ROSANA RAMOS RABELLO em 15/05/2026 ás 17:06
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 84078BAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação
Quadra ASR-SE 105 (ANTIGA 1.212 Sul), Marginal BR-010 - Esquina com Aenida LO-25 - Plano Diretor Sul-
CEP 77024-148 - ao lado da Coca-cola, Palmas-TO - Telefone: (063) 3212-7400/7416 - E-mail: gabineteseiop@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CALCADAS E CICLOVIA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCAL: SETOR IRMÃ DULCE, SETOR UNIVERSITÁRIO E SETOR LAGO NORTE - PALMAS-TO

SICRO: JANEIRO/2026 SINAPI : MARÇO/2026 - NãoDesonerado

ÍTEM	SERVIÇOS	PREÇO SERVIÇO	1ª MÊS		2ª MÊS		3ª MÊS		4ª MÊS		5ª MÊS		6ª MÊS	
ÍTEM	SERVIÇOS	PREÇO SERVIÇO	13ª MÊS		14ª MÊS		15ª MÊS		16ª MÊS		17ª MÊS		18ª MÊS	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	R$ 1.188.569,80	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.298.800,08	R$ 53.380,68	4,11%	R$ 53.380,68	4,11%	R$ 53.380,68	4,11%	R$ 53.380,68	4,11%	R$ 53.380,68	4,11%	R$ 53.380,68	4,11%
3	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 34.665.031,95	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
4	DRENAGEM – DISSIPADORES DE ENERGIA	R$ 3.230.063,75	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
5	OBRAS VIÁRIAS	R$ 43.362.952,55	R$ 8.672.590,51	20,00%	R$ 4.336.295,26	10,00%	R$ 4.336.295,26	10,00%	R$ 8.672.590,51	20,00%	R$ 4.336.295,26	10,00%	R$ 4.336.295,26	10,00%
6	OBRAS VIÁRIAS - CALÇADAS E ACESSIBLIDADE + CICLOVIA	R$ 10.185.818,96	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R$ 1.946.953,58	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
	TOTAL SIMPLES	R$ 95.878.190,67	R$ 8.725.971,19	9,00%	R$ 4.389.675,94	5,00%	R$ 4.389.675,94	5,00%	R$ 8.725.971,19	9,00%	R$ 4.389.675,94	5,00%	R$ 4.389.675,94	5,00%
	TOTAL ACUMULADO		R$ 42.013.956,82	43,82%	R$ 46.403.632,76	48,40%	R$ 50.793.308,70	52,98%	R$ 59.519.279,89	62,08%	R$ 63.908.955,83	66,66%	R$ 68.298.631,77	71,23%

ÍTEM	SERVIÇOS	PREÇO SERVIÇO	19ª MÊS		20ª MÊS		21ª MÊS		22ª MÊS		23ª MÊS		24ª MÊS	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	R$ 1.188.569,80	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.298.800,08	R$ 53.380,68	4,11%	R$ 53.380,68	4,11%	R$ 53.380,68	4,11%	R$ 53.380,68	4,11%	R$ 53.380,68	4,11%	R$ 53.380,68	4,11%
3	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 34.665.031,95	R$ -		R$ -		R$ 2.079.901,92	6,00%	R$ 1.143.946,05	3,30%	R$ -		R$ -	
4	DRENAGEM – DISSIPADORES DE ENERGIA	R$ 3.230.063,75	R$ 969.019,13	30,00%	R$ 807.515,94	25,00%	R$ 807.515,94	25,00%	R$ 646.012,75	20,00%	R$ -		R$ -	
5	OBRAS VIÁRIAS	R$ 43.362.952,55	R$ 4.336.295,26	10,00%	R$ 4.336.295,26	10,00%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
6	OBRAS VIÁRIAS - CALÇADAS E ACESSIBLIDADE + CICLOVIA	R$ 10.185.818,96	R$ 2.546.454,74	25,00%	R$ 1.426.014,65	14,00%	R$ 2.037.163,79	20,00%	R$ 1.222.298,28	12,00%	R$ 1.222.298,28	12,00%	R$ 1.731.589,22	17,00%
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R$ 1.946.953,58	R$ -		R$ -		R$ 389.390,72	20,00%	R$ 389.390,72	20,00%	R$ 778.781,43	40,00%	R$ 389.390,74	20,00%
	TOTAL SIMPLES	R$ 95.878.190,67	R$ 7.905.149,81	8,00%	R$ 6.623.206,53	7,00%	R$ 5.367.353,05	6,00%	R$ 3.455.028,48	4,00%	R$ 2.054.460,39	2,00%	R$ 2.174.360,64	2,00%
	TOTAL ACUMULADO		R$ 76.203.781,58	79,48%	R$ 82.826.988,11	86,39%	R$ 88.194.341,16	91,99%	R$ 91.649.369,64	95,59%	R$ 93.703.830,03	97,73%	R$ 95.878.190,67	100,00%

Documento assinado eletronicamente por ROSANA RAMOS RABELLO em 15/05/2026 ás 17:06
Conforme Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.
Verifique a autenticidade deste documento em https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx informando o código: 84078BAF