CAIXA

# CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| . | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTA | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO I |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>04/26 | 2<br>05/26 | 3<br>06/26 | 4<br>07/26 | 5<br>08/26 | 6<br>09/26 | 7<br>10/26 | 8<br>11/26 | 9<br>12/26 | 10<br>01/27 | 11<br>02/27 | 12<br>03/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LU | 29.103.332,14 | % Período: | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% |
| 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 8.596,94 | % Período: | 12,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| 1.2. | MATERIAL | 22.224.803,70 | % Período: | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% |
| 1.3. | EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | 6.869.931,50 | % Período: | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% |

**Total: R$ 29.103.332,14**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% |
| | Repasse: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Contrapartida: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Outros: | 1.455.768,39 | 1.455.424,52 | 2.910.161,27 | 2.910.161,28 | 2.910.161,27 | 2.910.161,28 | 2.910.161,27 | 2.910.161,28 | 2.910.161,27 | 2.910.161,28 | 1.455.424,51 | 1.455.424,52 |
| | **Investimento:** | **1.455.768,39** | **1.455.424,52** | **2.910.161,27** | **2.910.161,28** | **2.910.161,27** | **2.910.161,28** | **2.910.161,27** | **2.910.161,28** | **2.910.161,27** | **2.910.161,28** | **1.455.424,51** | **1.455.424,52** |
| Acumulado: | %: | 5,00% | 10,00% | 20,00% | 30,00% | 40,00% | 50,00% | 60,00% | 70,00% | 80,00% | 90,00% | 95,00% | 100,00% |
| | Repasse: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Contrapartida: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Outros: | 1.455.768,39 | 2.911.192,91 | 5.821.354,18 | 8.731.515,46 | 11.641.676,73 | 14.551.838,01 | 17.461.999,28 | 20.372.160,56 | 23.282.321,83 | 26.192.483,11 | 27.647.907,62 | 29.103.332,14 |
| | **Investimento:** | **1.455.768,39** | **2.911.192,91** | **5.821.354,18** | **8.731.515,46** | **11.641.676,73** | **14.551.838,01** | **17.461.999,28** | **20.372.160,56** | **23.282.321,83** | **26.192.483,11** | **27.647.907,62** | **29.103.332,14** |
| | Administração Local: | | | | | | | | | | | | |

crosserviço da Administração Local:

**ado o Macrosserviço de Administração Local**

PALMAS/TO
**Local**

terça-feira, 22 de setembro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: LUÍS AUGUSTO ALVES SIMAO**
**CREA/CAU: 013586-8/D-TO**
**ART/RRT: .**