Cronograma

Item	Descrição	Preço	Parcelas:	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
1	Execução de Infraestrutura viária	15.836.738,77	% Período:												
1.1	Administração local	1.565.694,54	% Período:	0,94%	4,06%	3,01%	2,19%	7,35%	7,59%	11,20%	10,42%	9,66%	17,07%	20,29%	6,23%
1.2	Serviços iniciais de obra	173.099,49	% Período:	100,00%											
1.3	Terraplenagem	317.478,89	% Período:		24,03%	32,53%	24,21%	19,23%							
1.4	Drenagem	3.833.483,62	% Período:		15,53%	10,39%	7,51%	6,12%	0,90%	9,63%	2,33%	8,86%	36,50%	2,22%	
1.5	Terraplenagem	3.207.903,11	% Período:					31,92%	9,41%	36,89%	19,39%	2,39%			
1.6	Pavimentação	3.153.961,16	% Período:						32,91%	14,40%	29,68%	20,68%	2,33%		
1.7	Conservação	12.432,18	% Período:												100,00%
1.8	Calçada e ciclovia	1.438.808,79	% Período:										0,58%	87,78%	11,64%
1.9	Rampa de acesso 01	84.501,19	% Período:											100,00%	
1.10	Rampa de acesso 02	85.241,24	% Período:											100,00%	
1.11	Paisagismo	856.349,30												50,00%	50,00%
1.12	Sinalização horizontal	869.890,53											25,00%	50,00%	25,00%
1.13	Sinalização vertical	237.894,73													100,00%
2	Rejuvenescimento	3.394.564,92													
2.1	Calçada e ciclovia	481.576,04									50,00%	50,00%			
2.2	Drenagem	408.427,14										100,00%			
2.3	Pavimentação	2.496.592,00											50,00%	50,00%	
2.4	Conservação	7.969,74													100,00%
Total: 19.231.303,69			Periodo:	%:	0,98%	3,80%	2,84%	2,07%	7,47%	7,78%	11,36%	10,69%	9,73%	16,68%	20,54%	6,06%
				R$:	188.441,21	731.314,25	546.187,25	397.141,83	1.436.458,86	1.496.082,31	2.184.476,43	2.055.492,24	1.870.393,86	3.207.942,26	3.951.023,80	1.166.348,96
				Investimento:	**188.441,21**	**731.314,25**	**546.187,25**	**397.141,83**	**1.436.458,86**	**1.496.082,31**	**2.184.476,43**	**2.055.492,24**	**1.870.393,86**	**3.207.942,26**	**3.951.023,80**	**1.166.348,96**
			Acumulado	%:	0,98%	4,78%	7,62%	9,69%	17,16%	24,94%	36,30%	46,98%	56,71%	73,39%	93,94%	100,00%
				R$:	188.441,21	919.755,46	1.465.942,71	1.863.084,54	3.299.543,40	4.795.625,70	6.980.102,13	9.035.594,37	10.905.988,23	14.113.930,48	18.064.954,28	19.231.303,23
				Investimento:	**188.441,21**	**919.755,46**	**1.465.942,71**	**1.863.084,54**	**3.299.543,40**	**4.795.625,70**	**6.980.102,13**	**9.035.594,37**	**10.905.988,23**	**14.113.930,48**	**18.064.954,28**	**19.231.303,23**

DOCUMENTO PENDENTE DE ASSINATURA POR JONATHAN JOAQUIM DE MORAIS
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://epalmas.palmas.to.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 0859D6A0