PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA

ESTADO E MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:	Cachoeira da Prata - MG	**DATA:**	13/11/2024
ENDEREÇO:	Rua Amazonas, n°174, Bairro Centro		
PROJETO:	Construção de Sistemas de Drenagem Pluvial Localizado na Rua Amazonas, n°174, Bairro Centro deste Município.		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS R$	PESO %		POR MÊS						
					MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL (%)
1.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS	R$ 2.381,53	6,55%	FÍSICO	100,00%						100,00%
				FINANCEIRO	R$ 2.381,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.381,53
2.0	DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO EM CBUQ E (RECOMPOSIÇÃO POR CONTA DA	R$ 5.930,76	16,31%	FÍSICO	100,00%						100,00%
				FINANCEIRO	R$ 5.930,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.930,76
3.0	TUBO DE CONCRETO	R$ 6.465,89	17,78%	FÍSICO	80,00%	20,00%					100%
				FINANCEIRO	R$ 5.172,71	R$ 1.293,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.465,89
4.0	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR DN 800	R$ 9.695,87	26,67%	FÍSICO		100,00%					100,00%
				FINANCEIRO	R$ -	R$ 9.695,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.695,87
5.0	DISPOSITIVOS DE CAPTAÇÃO	R$ 11.884,18	32,69%	FÍSICO		100,00%					100,00%
				FINANCEIRO	R$ -	R$ 9.695,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.695,87
Totais		**R$ 36.358,23**	**100,00%**	FÍSICO	**37,09%**	**56,89%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
				FINANCEIRO	**R$ 13.485,00**	**R$ 20.684,92**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 36.358,23**

PRAÇA JK, 139 – CEP : 35765-000 – TELEFAX: (31)3716-1392 – CACHOEIRA DA PRATA – MINAS GERAIS