CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO		
OBJETO	**MUNICIPIO/UF**	
IMPLANTAÇÃO DE BLOCO DE 02 SALAS DE AULA	**MONTIVIDIU DO NORTE/GO**	

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 4.030,25	% Período:	100,00%		
1.2	TRANSPORTES	R$ 538,53	% Período:	100,00%		
1.4	SERVIÇO EM TERRA	R$ 1.133,87	% Período:	100,00%	100,00%	
1.5	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R$ 19.821,37	% Período:	30,00%	70,00%	
1.6	ESTRUTURA	R$ 24.096,25	% Período:	100,00%		
1.7	LAJE	R$ 14.050,55	% Período:		100,00%	
1.8	VERGAS E CONTRAVERGAS	R$ 2.004,06	% Período:		100,00%	
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 10.473,13	% Período:		50,00%	50,00%
1.10	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R$ 9.890,85	% Período:	70,00%	30,00%	
1.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 2.329,10	% Período:		100,00%	
1.12	ESTRUTURAS METÁLICAS	R$ 32.621,47	% Período:		100,00%	
1.13	COBERTURA	R$ 9.592,21	% Período:		100,00%	
1.14	ESQUADRIAS METÁLICAS	R$ 28.092,78	% Período:		50,00%	50,00%
1.15	VIDROS	R$ 7.041,02	% Período:			100,00%
1.16	REVESTIMENTO DE PAREDE	R$ 10.382,70	% Período:		50,00%	50,00%
1.17	FORROS	R$ 4.426,78	% Período:			100,00%
1.18	REVESTIMENTO DE PISO	R$ 27.598,30	% Período:		50,00%	50,00%
1.19	MARCENARIA	R$ 2.083,22	% Período:			100,00%
1.20	PINTURA	R$ 18.018,15	% Período:			100,00%
1.21	DIVERSOS	R$ 4.365,11	% Período:			100,00%
1.22	ADMINSTRAÇÃO LOCAL	R$ 32.280,00	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%

TOTAL	**R$ 264.869,70**	%	20,13%	48,14%	31,73%
		Valor (R$)	**R$ 53.321,30**	**R$ 127.499,33**	**R$ 84.049,07**
		Acumulado (%)	20,13%	68,27%	100,00%
		Valor Acumulado (R$)	**R$ 53.321,30**	**R$ 180.820,63**	**R$ 264.869,70**

MONTIVIDIU DO NORTE/GO

Local

GILSON PABLO DIAS VIANA:03990403150 Assinado de forma digital por GILSON PABLO DIAS VIANA:03990403150 Dados: 2025.10.30 16:03:45 -03'00'

GILSON PABLO DIAS VIANA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1014042577 - D/GO