CAIXA

AGRUPADORES DE EVENTOS

Grau de Sigilo: #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	Nº OPERAÇÃO	Nº TransferGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO	Nº OPERAÇÃO	Nº TransferGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte	Construção de 20 unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023	560000077722	0426472/2025	Construção de 20 unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023	560000077722	0426472/2025	Construção de 20 unidades habitacionais - Casas térreas acessíveis, 2 quartos, Área útil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

39

	Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R$)	Casa 1	Casa 2	Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10	Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18	Casa 19	Casa 20
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
F		**Total:**	**3.022.284,31**	**169.797,21**	**150.130,90**	**150.130,90**	**150.130,90**	**150.130,90**	**150.130,90**	**150.130,90**	**150.130,90**	**150.130,90**	**150.130,90**	**150.130,90**	**150.130,90**	**150.130,90**	**150.130,90**	**150.130,90**	**150.130,90**	**150.130,90**	**150.130,90**	**150.130,90**	**150.130,90**
F	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.633,51	20.014,67	348,36	348,36	348,36	348,36	348,36	348,36	348,36	348,36	348,36	348,36	348,36	348,36	348,36	348,36	348,36	348,36	348,36	348,36	348,36
F	2	FUNDAÇÕES - SAPATA	153.553,80	7.677,69	7.677,69	7.677,69	7.677,69	7.677,69	7.677,69	7.677,69	7.677,69	7.677,69	7.677,69	7.677,69	7.677,69	7.677,69	7.677,69	7.677,69	7.677,69	7.677,69	7.677,69	7.677,69	7.677,69
F	3	FUNDAÇÕES - BALDRAMES	158.690,80	7.934,54	7.934,54	7.934,54	7.934,54	7.934,54	7.934,54	7.934,54	7.934,54	7.934,54	7.934,54	7.934,54	7.934,54	7.934,54	7.934,54	7.934,54	7.934,54	7.934,54	7.934,54	7.934,54	7.934,54
F	4	FUNDAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇAO	84.780,00	4.239,00	4.239,00	4.239,00	4.239,00	4.239,00	4.239,00	4.239,00	4.239,00	4.239,00	4.239,00	4.239,00	4.239,00	4.239,00	4.239,00	4.239,00	4.239,00	4.239,00	4.239,00	4.239,00	4.239,00
F	5	PILARES, VIGAS E LAJES	242.798,60	12.139,93	12.139,93	12.139,93	12.139,93	12.139,93	12.139,93	12.139,93	12.139,93	12.139,93	12.139,93	12.139,93	12.139,93	12.139,93	12.139,93	12.139,93	12.139,93	12.139,93	12.139,93	12.139,93	12.139,93
F	6	ALVENARIA	238.722,80	11.936,14	11.936,14	11.936,14	11.936,14	11.936,14	11.936,14	11.936,14	11.936,14	11.936,14	11.936,14	11.936,14	11.936,14	11.936,14	11.936,14	11.936,14	11.936,14	11.936,14	11.936,14	11.936,14	11.936,14
F	7	VERGAS E CONTRAVERGAS	13.097,00	654,85	654,85	654,85	654,85	654,85	654,85	654,85	654,85	654,85	654,85	654,85	654,85	654,85	654,85	654,85	654,85	654,85	654,85	654,85	654,85
F	8	ESQUADRIAS METALICAS	181.404,40	9.070,22	9.070,22	9.070,22	9.070,22	9.070,22	9.070,22	9.070,22	9.070,22	9.070,22	9.070,22	9.070,22	9.070,22	9.070,22	9.070,22	9.070,22	9.070,22	9.070,22	9.070,22	9.070,22	9.070,22
F	9	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	66.204,60	3.310,23	3.310,23	3.310,23	3.310,23	3.310,23	3.310,23	3.310,23	3.310,23	3.310,23	3.310,23	3.310,23	3.310,23	3.310,23	3.310,23	3.310,23	3.310,23	3.310,23	3.310,23	3.310,23	3.310,23
F	10	ESTRUTURA DA COBERTURA	312.785,40	15.639,27	15.639,27	15.639,27	15.639,27	15.639,27	15.639,27	15.639,27	15.639,27	15.639,27	15.639,27	15.639,27	15.639,27	15.639,27	15.639,27	15.639,27	15.639,27	15.639,27	15.639,27	15.639,27	15.639,27
F	11	TELHAMENTO	168.260,60	8.413,03	8.413,03	8.413,03	8.413,03	8.413,03	8.413,03	8.413,03	8.413,03	8.413,03	8.413,03	8.413,03	8.413,03	8.413,03	8.413,03	8.413,03	8.413,03	8.413,03	8.413,03	8.413,03	8.413,03
F	12	REVESTIMENTOS INTERNOS	116.174,20	5.808,71	5.808,71	5.808,71	5.808,71	5.808,71	5.808,71	5.808,71	5.808,71	5.808,71	5.808,71	5.808,71	5.808,71	5.808,71	5.808,71	5.808,71	5.808,71	5.808,71	5.808,71	5.808,71	5.808,71
F	13	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	37.554,80	1.877,74	1.877,74	1.877,74	1.877,74	1.877,74	1.877,74	1.877,74	1.877,74	1.877,74	1.877,74	1.877,74	1.877,74	1.877,74	1.877,74	1.877,74	1.877,74	1.877,74	1.877,74	1.877,74	1.877,74
F	14	REVESTIMENTOS EXTERNOS	88.929,40	4.446,47	4.446,47	4.446,47	4.446,47	4.446,47	4.446,47	4.446,47	4.446,47	4.446,47	4.446,47	4.446,47	4.446,47	4.446,47	4.446,47	4.446,47	4.446,47	4.446,47	4.446,47	4.446,47	4.446,47
F	15	FORROS	49.692,80	2.484,64	2.484,64	2.484,64	2.484,64	2.484,64	2.484,64	2.484,64	2.484,64	2.484,64	2.484,64	2.484,64	2.484,64	2.484,64	2.484,64	2.484,64	2.484,64	2.484,64	2.484,64	2.484,64	2.484,64
F	16	PINTURAS INTERNAS	47.436,40	2.371,82	2.371,82	2.371,82	2.371,82	2.371,82	2.371,82	2.371,82	2.371,82	2.371,82	2.371,82	2.371,82	2.371,82	2.371,82	2.371,82	2.371,82	2.371,82	2.371,82	2.371,82	2.371,82	2.371,82
F	17	PINTURAS EXTERNAS	25.669,80	1.283,49	1.283,49	1.283,49	1.283,49	1.283,49	1.283,49	1.283,49	1.283,49	1.283,49	1.283,49	1.283,49	1.283,49	1.283,49	1.283,49	1.283,49	1.283,49	1.283,49	1.283,49	1.283,49	1.283,49
F	18	PINTURAS ESQUADRIAS DE MADEIRAS	22.360,80	1.118,04	1.118,04	1.118,04	1.118,04	1.118,04	1.118,04	1.118,04	1.118,04	1.118,04	1.118,04	1.118,04	1.118,04	1.118,04	1.118,04	1.118,04	1.118,04	1.118,04	1.118,04	1.118,04	1.118,04
F	19	PAVIMENTAÇÕES - CONTRAPISO	136.500,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00
F	20	PAVIMENTAÇÕES - REVESTIMENTOS CERÂMICOS	71.674,80	3.583,74	3.583,74	3.583,74	3.583,74	3.583,74	3.583,74	3.583,74	3.583,74	3.583,74	3.583,74	3.583,74	3.583,74	3.583,74	3.583,74	3.583,74	3.583,74	3.583,74	3.583,74	3.583,74	3.583,74
F	21	PAVIMENTAÇÕES - CIMENTADOS	22.970,80	1.148,54	1.148,54	1.148,54	1.148,54	1.148,54	1.148,54	1.148,54	1.148,54	1.148,54	1.148,54	1.148,54	1.148,54	1.148,54	1.148,54	1.148,54	1.148,54	1.148,54	1.148,54	1.148,54	1.148,54
F	22	PAVIMENTAÇÕES - RODAPÉS	7.415,00	370,75	370,75	370,75	370,75	370,75	370,75	370,75	370,75	370,75	370,75	370,75	370,75	370,75	370,75	370,75	370,75	370,75	370,75	370,75	370,75
F	23	PAVIMENTAÇÕES - SOLEIRAS	7.673,40	383,67	383,67	383,67	383,67	383,67	383,67	383,67	383,67	383,67	383,67	383,67	383,67	383,67	383,67	383,67	383,67	383,67	383,67	383,67	383,67
F	24	PAVIMENTAÇÕES - PEITORIS	26.403,00	1.320,15	1.320,15	1.320,15	1.320,15	1.320,15	1.320,15	1.320,15	1.320,15	1.320,15	1.320,15	1.320,15	1.320,15	1.320,15	1.320,15	1.320,15	1.320,15	1.320,15	1.320,15	1.320,15	1.320,15
F	25	INST. ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	55.447,60	2.772,38	2.772,38	2.772,38	2.772,38	2.772,38	2.772,38	2.772,38	2.772,38	2.772,38	2.772,38	2.772,38	2.772,38	2.772,38	2.772,38	2.772,38	2.772,38	2.772,38	2.772,38	2.772,38	2.772,38
F	26	INST. ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO	5.002,20	250,11	250,11	250,11	250,11	250,11	250,11	250,11	250,11	250,11	250,11	250,11	250,11	250,11	250,11	250,11	250,11	250,11	250,11	250,11	250,11
F	27	INST. ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS	21.461,20	1.073,06	1.073,06	1.073,06	1.073,06	1.073,06	1.073,06	1.073,06	1.073,06	1.073,06	1.073,06	1.073,06	1.073,06	1.073,06	1.073,06	1.073,06	1.073,06	1.073,06	1.073,06	1.073,06	1.073,06
F	28	INST. ELÉTRICAS - CAIXAS	13.792,60	689,63	689,63	689,63	689,63	689,63	689,63	689,63	689,63	689,63	689,63	689,63	689,63	689,63	689,63	689,63	689,63	689,63	689,63	689,63	689,63
F	29	INST. ELÉTRICAS - RASGOS E ELETRODUTOS	49.026,40	2.451,32	2.451,32	2.451,32	2.451,32	2.451,32	2.451,32	2.451,32	2.451,32	2.451,32	2.451,32	2.451,32	2.451,32	2.451,32	2.451,32	2.451,32	2.451,32	2.451,32	2.451,32	2.451,32	2.451,32
F	30	INST. ELÉTRICAS - FIOS E CABOS	50.920,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00
F	31	INST. HIDRAULICAS - TUBULAÇOES E CONEXÕES	20.261,60	1.013,08	1.013,08	1.013,08	1.013,08	1.013,08	1.013,08	1.013,08	1.013,08	1.013,08	1.013,08	1.013,08	1.013,08	1.013,08	1.013,08	1.013,08	1.013,08	1.013,08	1.013,08	1.013,08	1.013,08
F	32	INST. HIDRAULICAS - REGISTROS	11.246,00	562,30	562,30	562,30	562,30	562,30	562,30	562,30	562,30	562,30	562,30	562,30	562,30	562,30	562,30	562,30	562,30	562,30	562,30	562,30	562,30
F	33	INST. HIDRAULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO	12.357,60	617,88	617,88	617,88	617,88	617,88	617,88	617,88	617,88	617,88	617,88	617,88	617,88	617,88	617,88	617,88	617,88	617,88	617,88	617,88	617,88
F	34	INST. HIDRAULICAS - CAIXA D'AGUA E BARRILETE	22.085,00	1.104,25	1.104,25	1.104,25	1.104,25	1.104,25	1.104,25	1.104,25	1.104,25	1.104,25	1.104,25	1.104,25	1.104,25	1.104,25	1.104,25	1.104,25	1.104,25	1.104,25	1.104,25	1.104,25	1.104,25
F	35	INST. SANITARIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	52.059,00	2.602,95	2.602,95	2.602,95	2.602,95	2.602,95	2.602,95	2.602,95	2.602,95	2.602,95	2.602,95	2.602,95	2.602,95	2.602,95	2.602,95	2.602,95	2.602,95	2.602,95	2.602,95	2.602,95	2.602,95
F	36	INST. SANITARIAS - ACESSÓRIOS/CAIXA	230.174,40	11.508,72	11.508,72	11.508,72	11.508,72	11.508,72	11.508,72	11.508,72	11.508,72	11.508,72	11.508,72	11.508,72	11.508,72	11.508,72	11.508,72	11.508,72	11.508,72	11.508,72	11.508,72	11.508,72	11.508,72
F	37	INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS	52.476,00	2.623,80	2.623,80	2.623,80	2.623,80	2.623,80	2.623,80	2.623,80	2.623,80	2.623,80	2.623,80	2.623,80	2.623,80	2.623,80	2.623,80	2.623,80	2.623,80	2.623,80	2.623,80	2.623,80	2.623,80
F	38	LIMPEZA	11.814,40	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72
F	39	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	106.773,60	5.338,68	5.338,68	5.338,68	5.338,68	5.338,68	5.338,68	5.338,68	5.338,68	5.338,68	5.338,68	5.338,68	5.338,68	5.338,68	5.338,68	5.338,68	5.338,68	5.338,68	5.338,68	5.338,68	5.338,68
	40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

F São Luiz do Norte - GO
F **Local**

F quinta-feira, 30 de outubro de 2025
F **Data**

Responsável Técnico
Nome: Camila Havanne Marques dos Santos Gomes
CREA/CAU: 1014360161 D-GO
ART/RRT: 1020250266444

Responsável Técnico
Nome: Camila Havanne Marques dos Santos Gomes
CREA/CAU: 1014360161 D-GO
ART/RRT: 1020250266444

Responsável Técnico
Nome: Camila Havanne Marques
CREA/CAU: 1014360161 D-GO
ART/RRT: 1020250266444

CAMILA HAYANNE MARQUES DOS SANTOS GOMES:04242364199

Assinado de forma digital por CAMILA HAYANNE MARQUES DOS SANTOS GOMES:04242364199

ASSINADO DIGITALMENTE POR JOVENTINO PEREIRA DE SOUZA NETO EM 28/01/2026 ÀS 09:49:07.

Valide a assinatura deste documento em https://saoluizdonorte.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 765083