CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO - TO	09032026-089486 /	202643050006	IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS E = 8 CM NA ZONA URBANA

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. ADMINISTRAÇÃO

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	AVENIDA JOSÉ RIBAMAR AVENIDA	SALGADO FILHO -	ADM 01	ADM 02	ADM 03	PROJETO	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6																			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1																							
2	ADMINISTRAÇÃO			1	2	3																				
3	TERRAPLENAGEM	1	1																							
4	PAVIMENTAÇÃO	2	3																							
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	3	3																							
6	DRENAGEM PROFUNDA	1																								
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3	3																							
8	ELABORAÇÃO DE PROJETOS						1																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	19,39%	35,06%	45,55%
	R$	192.962,80	348.866,81	453.286,17
Acumulado	%	19,39%	54,45%	100,00%
	R$	192.962,80	541.829,61	995.115,78
Administração Local	%	19,33%	54,33%	100,00%

Pequizeir
Local

domingo, 7 de junho de 2026
Data

WALLYSSON ALVES DE SOUZA:05532172161

Assinado de forma digital por WALLYSSON ALVES DE SOUZA:05532172161
Dados: 2026.06.07 21:51:57 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Wallysson Alves de Souza
CREA/CAU: 311.864/D-TO
ART/RRT: TO20260645543