CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO - TO	TRANSFERÊNCIA	202642750001	RECAPEAMENTO - 2/26 - T.E. 202642750001

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 AVENIDA VILA NOVA - TRECHO 1	2 RUA SANTO ANTÔNIO	3 RUA JOANA BARROS AGUIAR	4 RUA SALGADO FILHO -	5 ADM 01	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					1																				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	SERVIÇOS FINAIS				1																					
4	RECAPEAMENTO CBUQ	1	1	1	1																					
5	0																									

Cronograma		Mês 01
Parcela	%	100,00%
	R$	398.016,33
Acumulado	%	100,00%
	R$	398.016,33
Administração Local	%	100,00%

PEQUIZE
Local

quarta-feira, 15 de julho de 2026
Data

WALLYSSON ALVES DE SOUZA:05532172161

Assinado de forma digital por WALLYSSON ALVES DE SOUZA:05532172161
Dados: 2026.07.15 16:42:23 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Wallysson Alves de Souza
CREA/CAU: CREA 311.864/D-TO
ART/RRT: TO20260652398