PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÍBA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 25.209.149/0001-06 CEP: 39.508-000 – JAÍBA/MG

Site :www.jaiba.mg.gov.br – E-mail: planejamento@jaiba.mg.gov.br

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAIBA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS NSI DO NOVO PAC - 97552.1580001/26-002

LOCAL: Via Principal, s/n, quadra 06, NH-2, Zona Rural - Jaiba/MG

SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	159.554,67	7,37%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ 159.554,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	FUNDAÇÃO	213.390,75	9,86%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ 149.373,53	R$ 64.017,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3	ESTRUTURA	379.581,93	17,54%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ 189.790,97	R$ 189.790,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	185.196,24	8,56%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ 92.598,12	R$ 92.598,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	COBERTURA	84.852,25	3,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.970,45	R$ 67.881,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.627,09	0,63%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ 6.813,55	R$ 6.813,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7	ESQUADRIAS	200.610,36	9,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 60.183,11	R$ 140.427,25	R$ -	R$ -
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	71.383,71	3,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.415,11	R$ 35.691,86	R$ 14.276,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	105.038,32	4,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%		0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 31.511,50	R$ 73.526,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	18.423,66	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.211,83	R$ 9.211,83	R$ -	R$ -
11	REVESTIMENTO DE TETO	30.795,00	1,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.318,00	R$ 12.318,00	R$ 6.159,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	PINTURA	77.433,19	3,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 38.716,60	R$ 38.716,60
13	MARMORARIA	11.143,16	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.571,58	R$ 5.571,58	R$ -	R$ -	R$ -
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	64.980,54	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 32.490,27	R$ 32.490,27
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	164.582,93	7,61%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ 32.916,59	R$ 32.916,59	R$ 49.374,88	R$ 49.374,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	228.859,68	10,58%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ 45.771,94	R$ 45.771,94	R$ 68.657,90	R$ 68.657,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
17	CLIMATIZAÇÃO	117.273,39	5,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 58.636,70	R$ 58.636,70	R$ -	R$ -	R$ -
18	DADOS E VOZ	8.770,35	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.770,35	R$ -	R$ -	R$ -
19	GASES MEDICINAIS	16.144,75	0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.144,75	R$ -	R$ -
20	URBANIZAÇÃO	5.412,72	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.412,72
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.423,57	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.423,57
	VALORES TOTAIS	2.163.478,26	100%	159.554,67	149.373,53	260.621,74	367.891,15	209.672,21	233.924,44	176.139,02	143.894,10	142.373,56	165.783,83	71.206,87	83.043,16

06 de novembro de 2026

PAULO HENRIQUE FERREIRA NEVES DE MOURA
Engenheiro Civil - CREA MG 347623

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO HENRIQUE FERREIRA NEVES DE MOURA
Data: 09/11/2026 11:46:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br