CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	ESCOLA MUNICIPAL CONCEIÇÃO ALMEIDA SILVA	**SRE:**
	MUNICÍPIO: PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MG	
	AMPLIAÇÃO COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL CONCEIÇÃO ALMEIDA SILVA	

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	2.623,73	2,53%	100,00%	2.623,73		0,00	2.623,73
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2.250,79	2,17%	100,00%	2.250,79		0,00	2.250,79
3	TRABALHOS EM TERRA	864,30	0,83%	100,00%	864,30		0,00	864,30
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	8.625,61	8,32%	100,00%	8.625,61		0,00	8.625,61
5	SUPERESTRUTURA	17.105,49	16,51%	100,00%	17.105,49		0,00	17.105,49
6	ALVENARIA	3.774,70	3,64%	100,00%	3.774,70		0,00	3.774,70
7	COBERTURA E FORRO	13.440,47	12,97%	100,00%	13.440,47		0,00	13.440,47
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.369,18	1,32%	60,00%	821,51	40,00%	547,67	1.369,18
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.821,81	6,58%	50,00%	3.410,91	50,00%	3.410,91	6.821,81
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.854,92	2,76%	60,00%	1.712,95	40,00%	1.141,97	2.854,92
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	4.881,13	4,71%	50,00%	2.440,57	50,00%	2.440,57	4.881,13
14	REVESTIMENTO	11.345,14	10,95%		0,00	100,00%	11.345,14	11.345,14
15	PISOS E RODAPÉS	9.656,07	9,32%		0,00	100,00%	9.656,07	9.656,07
17	PINTURA	4.319,96	4,17%		0,00	100,00%	4.319,96	4.319,96
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	4.822,30	4,65%		0,00	100,00%	4.822,30	4.822,30
19	DIVERSOS	8.525,45	8,23%	50,00%	4.262,73	50,00%	4.262,73	8.525,45
23	LIMPEZA	330,11	0,32%		0,00	100,00%	330,11	330,11
TOTAL MENSAL				59,20%	61.333,76	40,80%	42.277,41	103.611,18
TOTAL ACUMULADO		**103.611,18**	**100,00%**	59,20%	61.333,76	100,00%	103.611,18	**103.611,18**

LOCAL / DATA: 27 DE JULHO DE 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ADRIANA DE SOUZA PIMENTEL

REPRESENTANTE LEGAL: Heider da Silva Mendes