CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMONAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA PARA VELÓRIO — **DATA: JULHO/2026**

LOCAL: RUA TEODOMIRO FERNANDES CRUZ , S/N CENTRO - MAMONAS - MG — **FORMA DE EXECUÇÃO:**

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR REGIÃO NORTE COM DESONERAÇÃO /ABRIL DE 2026 — **(X)** **EMPREITADA GLOBAL (LICITAÇÃO)**

ITEM	ETAPA	VALOR ETAPA		MÊS 1	MÊS 2	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Financeiro	R$ 4.327,98	R$ 4.327,98		R$ 4.327,98
		Físico	1,08%	100%		100%
2	MOVIMENTO DE TERRAS	Financeiro	R$ 3.624,03	R$ 3.624,03		R$ 3.624,03
		Físico	0,90%	100%		100%
3	INFRA-ESTRUTURA FUNDAÇÕES	Financeiro	R$ 27.147,37	R$ 27.147,37		R$ 27.147,37
		Físico	6,76%	100%		100%
4	SUPERESTRUTURA	Financeiro	R$ 66.428,64	R$ 33.214,32	R$ 33.214,32	R$ 66.428,64
		Físico	16,55%	50%	50%	100%
5	ALVENARIA	Financeiro	R$ 42.792,89	R$ 21.396,45	R$ 21.396,45	R$ 42.792,89
		Físico	10,66%	50%	50%	100%
6	COBERTURA	Financeiro	R$ 78.344,08		R$ 78.344,08	R$ 78.344,08
		Físico	19,52%		100%	100%
7	INSTALAÇÕES	Financeiro	R$ 18.108,66		R$ 18.108,66	R$ 18.108,66
		Físico	4,51%		100%	100%
8	REVESTIMENTOS	Financeiro	R$ 61.464,79		R$ 61.464,79	R$ 61.464,79
		Físico	15,31%		100%	100%
9	PISOS	Financeiro	R$ 37.097,07		R$ 37.097,07	R$ 37.097,07
		Físico	9,24%		100%	100%
10	ESQUADRIAS	Financeiro	R$ 28.922,59		R$ 28.922,59	R$ 28.922,59
		Físico	7,21%		100%	100%
11	PINTURA	Financeiro	R$ 32.133,01		R$ 32.133,01	R$ 32.133,01
		Físico	8,00%		100%	100%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Financeiro	R$ 1.029,92		R$ 1.029,92	R$ 1.029,92
		Físico	0,26%		100%	100%
TOTAL		**Financeiro**	**R$ 401.421,03**	**R$ 89.710,14**	**R$ 311.710,90**	**R$ 401.421,03**
		Físico	**100,00%**	**22,35%**	**77,65%**	**100%**
TOTAL ACUMULADO		**Financeiro**	**R$ 401.421,03**	**R$ 89.710,14**	**R$ 401.421,03**	**R$ 401.421,03**
		Físico	**100,00%**	**22,35%**	**100,00%**	**100%**

gov.br
Documento assinado digitalmente
DEBORA ELLEN ALVES
Data: 30/07/2026 16:13:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DÉBORA ELLEN ALVES
ENGENHEIRA CIVIL - CREA - MG: 224.399