			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Cercamento e sinalização do Sítio Arqueológico Garopaba do Sul I						
			meses						
	PRODUTOS	**DETALHAMENTO**	1	2	3	4	5	6	7
1	PROJETO MONITORAMENTO	VISITA E ELABORAÇÃO			6,97%				
		ANÁLISE E PUBLICAÇÃO							
2	RELATÓRIO MONITORAMENTO	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO							93,03%
		ELABORAÇÃO E PROTOCOLO							
		ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO							
		TOTAL POR PRODUTO	**R$ 16 800,00**			**R$ 224 140,00**			
		PERCENTUAL POR PRODUTO	6,97%			93,03%			
		TOTAL GERAL	**R$ 240 940,00**						