CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Advocacia Geral da União
Secretaria-Geral de Administração
Superintendência de Administração no RS
EQUIPE DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para manutenção predial (preventiva e corretiva) nas unidades da AGU no Estado do Rio Grande do Sul, com serviços contínuos e serviços sob demanda, incluindo o fornecimento de materiais sob demanda, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários para a execução da contratação

Item	Descrição	Unid.	Quant. Mensal	Custo mensal estimado	Quantidade contrato	Custo estimado para 24 meses	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
							Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	Oficial de Manutenção Predial (Equipe Fixa - com dedicação exclusiva de mão de obra)	Posto	2	R$ 12.474,87	24	R$ 299.396,89	R$ 12.474,87	R$ 12.474,87	R$ 12.474,87	R$ 12.474,87	R$ 12.474,87	R$ 12.474,87	R$ 12.474,87	R$ 12.474,87	R$ 12.474,87	R$ 12.474,87	R$ 12.474,87	R$ 12.474,87
2	Oficial Eletricista (Equipe Fixa - com dedicação exclusiva de mão de obra)	Posto	1	R$ 7.921,34	24	R$ 190.112,20	R$ 7.921,34	R$ 7.921,34	R$ 7.921,34	R$ 7.921,34	R$ 7.921,34	R$ 7.921,34	R$ 7.921,34	R$ 7.921,34	R$ 7.921,34	R$ 7.921,34	R$ 7.921,34	R$ 7.921,34
3	Engenheiro ou Arquiteto (Equipe Fixa - sem dedicação exclusiva de mão de obra)	Posto	1	R$ 2.352,06	24	R$ 56.449,34	R$ 2.352,06	R$ 2.352,06	R$ 2.352,06	R$ 2.352,06	R$ 2.352,06	R$ 2.352,06	R$ 2.352,06	R$ 2.352,06	R$ 2.352,06	R$ 2.352,06	R$ 2.352,06	R$ 2.352,06
4	Deslocamentos e diárias (Equipe Fixa - com dedicação exclusiva de mão de obra)	Cfe descrito no ETP e TR	1	R$ 2.570,26	24	R$ 61.686,21	R$ 2.570,26	R$ 2.570,26	R$ 2.570,26	R$ 2.570,26	R$ 2.570,26	R$ 2.570,26	R$ 2.570,26	R$ 2.570,26	R$ 2.570,26	R$ 2.570,26	R$ 2.570,26	R$ 2.570,26
5	Serviços sob demanda	Cfe descrito no ETP e TR	1	R$ 11.482,98	24	R$ 275.591,55	R$ 11.482,98	R$ 11.482,98	R$ 11.482,98	R$ 11.482,98	R$ 11.482,98	R$ 11.482,98	R$ 11.482,98	R$ 11.482,98	R$ 11.482,98	R$ 11.482,98	R$ 11.482,98	R$ 11.482,98
6	Materiais sob demanda	Cfe descrito no ETP e TR	1	R$ 29.119,22	24	R$ 698.861,39	R$ 29.119,22	R$ 29.119,22	R$ 29.119,22	R$ 29.119,22	R$ 29.119,22	R$ 29.119,22	R$ 29.119,22	R$ 29.119,22	R$ 29.119,22	R$ 29.119,22	R$ 29.119,22	R$ 29.119,22
TOTAL				**R$ 65.920,73**		**R$ 1.582.097,57**												

TOTAL PREVISTO MENSAL							**R$ 65.920,73**	**R$ 65.920,73**	**R$ 65.920,73**	**R$ 65.920,73**	**R$ 65.920,73**	**R$ 65.920,73**	**R$ 65.920,73**	**R$ 65.920,73**	**R$ 65.920,73**	**R$ 65.920,73**	**R$ 65.920,73**	**R$ 65.920,73**
TOTAL PREVISTO MÊS %							4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
MEDIÇÃO MENSAL (EXECUTADA)																		
EXECUTADO ACUMULADO %							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
						TOTAL												

***Obs: Devido a imprevisibilidade de ocorrência das manutenções corretivas, o cronograma pode sofrer alterações durante a execução do objeto e as parcelas mensais podem sofrer alterações**

Item	Descrição	Unid.	Quant. Mensal	Custo mensal estimado	Quantidade contrato	Custo estimado para 24 meses	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
							Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	Oficial de Manutenção Predial (Equipe Fixa - com dedicação exclusiva de mão de obra)	Posto	2	R$ 12.474,87	24	R$ 299.396,89	R$ 12.474,87	R$ 12.474,87	R$ 12.474,87	R$ 12.474,87	R$ 12.474,87	R$ 12.474,87	R$ 12.474,87	R$ 12.474,87	R$ 12.474,87	R$ 12.474,87	R$ 12.474,87	R$ 12.474,87
2	Oficial Eletricista (Equipe Fixa - com dedicação exclusiva de mão de obra)	Posto	1	R$ 7.921,34	24	R$ 190.112,20	R$ 7.921,34	R$ 7.921,34	R$ 7.921,34	R$ 7.921,34	R$ 7.921,34	R$ 7.921,34	R$ 7.921,34	R$ 7.921,34	R$ 7.921,34	R$ 7.921,34	R$ 7.921,34	R$ 7.921,34
3	Engenheiro ou Arquiteto (Equipe Fixa - sem dedicação exclusiva de mão de obra)	Posto	1	R$ 2.352,06	24	R$ 56.449,34	R$ 2.352,06	R$ 2.352,06	R$ 2.352,06	R$ 2.352,06	R$ 2.352,06	R$ 2.352,06	R$ 2.352,06	R$ 2.352,06	R$ 2.352,06	R$ 2.352,06	R$ 2.352,06	R$ 2.352,06
4	Deslocamentos e diárias (Equipe Fixa - com dedicação exclusiva de mão de obra)	Cfe descrito no ETP e TR	1	R$ 2.570,26	24	R$ 61.686,21	R$ 2.570,26	R$ 2.570,26	R$ 2.570,26	R$ 2.570,26	R$ 2.570,26	R$ 2.570,26	R$ 2.570,26	R$ 2.570,26	R$ 2.570,26	R$ 2.570,26	R$ 2.570,26	R$ 2.570,26
5	Serviços sob demanda	Cfe descrito no ETP e TR	1	R$ 11.482,98	24	R$ 275.591,55	R$ 11.482,98	R$ 11.482,98	R$ 11.482,98	R$ 11.482,98	R$ 11.482,98	R$ 11.482,98	R$ 11.482,98	R$ 11.482,98	R$ 11.482,98	R$ 11.482,98	R$ 11.482,98	R$ 11.482,98
6	Materiais sob demanda	Cfe descrito no ETP e TR	1	R$ 29.119,22	24	R$ 698.861,39	R$ 29.119,22	R$ 29.119,22	R$ 29.119,22	R$ 29.119,22	R$ 29.119,22	R$ 29.119,22	R$ 29.119,22	R$ 29.119,22	R$ 29.119,22	R$ 29.119,22	R$ 29.119,22	R$ 29.119,22
TOTAL				**R$ 65.920,73**		**R$ 1.582.097,57**												

TOTAL PREVISTO MENSAL							**R$ 65.920,73**	**R$ 65.920,73**	**R$ 65.920,73**	**R$ 65.920,73**	**R$ 65.920,73**	**R$ 65.920,73**	**R$ 65.920,73**	**R$ 65.920,73**	**R$ 65.920,73**	**R$ 65.920,73**	**R$ 65.920,73**	**R$ 65.920,73**
TOTAL PREVISTO MÊS %							4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
MEDIÇÃO MENSAL (EXECUTADA)																		
EXECUTADO ACUMULADO %							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
						TOTAL												**R$ 1.582.097,57**

***Obs: Devido a imprevisibilidade de ocorrência das manutenções corretivas, o cronograma pode sofrer alterações durante a execução do objeto e as parcelas mensais podem sofrer alterações**