CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO CUPIDO, ARACRUZ - ES.

LOCAL: BAIRRO CUPIDO - ARACRUZ/ES

Item	Descrição dos Serviços	Valores	Período de Execução													
		%	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
1.0	PROJETOS EXECUTIVOS/ DESAPROPRIAÇÕES	R$ 288.068,02	R$ -	R$ -	R$ 201.647,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 86.420,41
		5,89%			70,00%											30,00%
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 132.923,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 106.338,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 26.584,72
		2,72%				80,00%										20,00%
3.0	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	R$ 1.416.783,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 333.510,94	R$ 72.681,02	R$ 235.469,49	R$ 137.003,01	R$ 169.730,72	R$ 374.739,35	R$ 93.649,42	R$ -	R$ -	R$ -
		28,96%					23,54%	5,13%	16,62%	9,67%	11,98%	26,45%	6,61%			
4.0	EMISSÁRIOS	R$ 1.467.587,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 146.758,77	R$ 293.517,53	R$ 293.517,53	R$ 293.517,53	R$ 293.517,53	R$ 146.758,77	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		30,00%					10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%				
5.0	REDE COLETORA	R$ 1.123.112,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 84.233,44	R$ 84.233,44	R$ 95.464,57	R$ 95.464,57	R$ 190.929,14	R$ 190.929,14	R$ 190.929,14	R$ 190.929,14	R$ -	R$ -
		22,96%					7,50%	7,50%	8,50%	8,50%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%		
6.0	LIGAÇÕES PREDIAIS	R$ 256.680,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 128.340,06	R$ 128.340,06	R$ -
		5,25%												50%	50%	
7.0	LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES	R$ 190.935,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 95.467,57	R$ 95.467,57	R$ -
		3,90%												50%	50%	
8.0	OPERAÇÃO ASSISTIDA	R$ 16.078,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.078,01
		0,33%														100%
Financeiro Parcial		R$ 4.892.169,08	*R$ -*	*R$ -*	*R$ 201.647,61*	*R$ 106.338,87*	*R$ 564.503,15*	*R$ 450.431,99*	*R$ 624.451,59*	*R$ 525.985,11*	*R$ 654.177,39*	*R$ 712.427,26*	*R$ 284.578,56*	*R$ 319.269,20*	*R$ 128.340,06*	*R$ 129.083,14*
Financeiro Acumulado		*100,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*4,12%*	*2,17%*	*11,54%*	*9,21%*	*12,76%*	*10,75%*	*13,37%*	*14,56%*	*5,82%*	*6,53%*	*2,62%*	*2,64%*