Rua Fritz Von Lutzow, n°217
Centro – Baixo Guandu – Espírito Santo
CEP 29730-000 – Tel/Fax: (27) 3732-8906
CNPJ 28.842.189/0001-89

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	Reforma Unidade de Saúde da Família Rosário I
ENDEREÇO:	Rua Jerônimo Monteiro, Rosário I, Baixo Guandu-ES

ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.090,42	20.090,42	-	-	-
		8,13%	**100,00%**			
2	INSTALAÇÃO DA ESQUADRIAS	34.743,65	6.948,73	6.948,73	20.846,19	-
		14,07%	**20,00%**	**20,00%**	**60,00%**	
3	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	9.827,70	1.965,54	5.896,62	982,77	982,77
		3,98%	**20,00%**	**60,00%**	**10,00%**	**10,00%**
4	PINTURAS E ACABAMENTOS	115.260,98	-	23.052,20	46.104,39	46.104,39
		46,67%		**20,00%**	**40,00%**	**40,00%**
5	COBERTURA	51.322,73	-	15.396,82	15.396,82	20.529,09
		20,78%		**30,00%**	**30,00%**	**40,00%**
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.521,66	-	-	2.760,83	2.760,83
		2,24%			**50,00%**	**50,00%**
7	PPCI	2.893,56	-	-	-	2.893,56
		1,17%				**100,00%**
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.327,93	-	-	-	7.327,93
		2,97%				**100,00%**
9	RAMPA DE ACESSO	2.996,98	-	-	2.097,89	899,09
		1,21%			**70,00%**	**30,00%**
Financeiro (R$)		246.988,62	29.004,69	51.294,37	86.091,00	80.598,57
Físico (%)		0,00%	11,74%	20,77%	34,86%	32,63%
Financeiro Acumulado (R$)			29.004,69	80.299,05	166.390,05	246.988,62
Físico Acumulado (%)			11,74%	32,51%	67,37%	100,00%

DATA E LOCAL: BAIXO GUANDU - ES, 29 DE OUTUBRO 2026

FABRICIO BENÍCIO DE BRITO
CREA: ES-014512/D