Rua Fritz Von Lutzow, n°217
Centro – Baixo Guandu – Espírito Santo
CEP 29730-000 – Tel/Fax: (27) 3732-8906
CNPJ 28.842.189/0001-89

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA : REFORMA DA USF JOSEPHINE MARIE OBERMULLER

LOCAL : RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, SÃO VICENTE - BAIXO GUANDU/ES

ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 32.001,25	R$ 32.001,25	R$ -	R$ -	R$ -
		10,27%	**100,00%**			
2	GRADES	R$ 6.914,15	R$ -	R$ -	R$ 3.457,08	R$ 3.457,08
		2,22%			**50,00%**	**50,00%**
3	ESQUADRIAS	R$ 49.706,21	R$ 24.853,11	R$ 24.853,11	R$ -	R$ -
		15,96%	**50,00%**	**50,00%**		
4	SISTEMA DE COBERTURA	R$ 38.986,56	R$ 19.493,28	R$ 19.493,28	R$ -	R$ -
		12,52%	**50,00%**	**50,00%**		
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS	R$ 105.882,85	R$ -	R$ 52.941,43	R$ 52.941,43	R$ -
		34,00%		**50,00%**	**50,00%**	
6	PISOS	R$ 18.468,74	R$ -	R$ 9.234,37	R$ 9.234,37	R$ -
		5,93%		**50,00%**	**50,00%**	
7	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 11.696,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.696,33
		3,76%				**100,00%**
8	INSTALAÇÕES E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R$ 7.831,48	R$ -	R$ -	R$ 7.831,48	R$ -
		2,51%			**100,00%**	
9	CALÇADA	R$ 6.233,32	R$ -	R$ -	R$ 6.233,32	R$ -
		2,00%			**100,00%**	
10	PAISAGISMO	R$ 3.094,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.094,60
		0,99%				**100,00%**
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 2.063,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.063,50
		0,66%				**100,00%**
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 21.694,17	R$ -	R$ -	R$ 10.847,09	R$ 10.847,09
		6,97%			**50,00%**	**50,00%**
13	SERVIÇOS FINAIS	R$ 6.878,37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.878,37
		2,21%				**100,00%**
Financeiro (R$)		311.451,53	76.347,64	106.522,18	90.544,76	38.036,96
Físico (%)		100,00%	24,51%	34,20%	29,07%	12,21%
Financeiro Acumulado (R$)			76.347,64	182.869,82	273.414,57	311.451,53
Físico Acumulado (%)			24,51%	58,72%	87,79%	100,00%

Baixo Guandu - ES, 29 de outubro de 2026

FABRICIO BENICIO DE BRITO
CREA ES-014512