Rua Fritz Von Lutzow, n°217
Centro – Baixo Guandu – Espírito Santo
CEP 29730-000 – Tel/Fax: (27) 3732-8906
CNPJ 28.842.189/0001-89

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	Reforma Unidade de Saúde da Família Rosário II
ENDEREÇO:	Rua Santos Drumont, Rosário II, Baixo Guandu-ES

ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.433,15	29.433,15	-	-	-
		10,60%	**100,00%**			
2	INSTALAÇÃO DA ESQUADRIAS	42.987,11	-	17.194,84	25.792,27	-
		15,49%		**40,00%**	**60,00%**	
3	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	12.246,81	2.449,36	7.348,09	1.224,68	1.224,68
		4,41%	**20,00%**	**60,00%**	**10,00%**	**10,00%**
4	PISOS	39.855,80	-	19.927,90	19.927,90	-
		14,36%		**50,00%**	**50,00%**	
5	PINTURAS E ACABAMENTOS	63.097,25	-	12.619,45	25.238,90	25.238,90
		22,73%		**20,00%**	**40,00%**	**40,00%**
6	ALVENARIA	18,28	-	9,14	9,14	-
		0,01%		**50,00%**	**50,00%**	
7	COBERTURA	64.893,21	-	19.467,96	19.467,96	25.957,28
		23,38%		**30,00%**	**30,00%**	**40,00%**
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.046,46	-	-	6.523,23	6.523,23
		4,70%			**50,00%**	**50,00%**
9	PPCI	1.460,71	-	-	-	1.460,71
		0,53%				**100,00%**
10	CALÇADA E RAMPA	411,51	-	246,91	164,60	-
		0,15%		**60,00%**	**40,00%**	
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.148,77	-	-	-	10.148,77
		3,66%				**100,00%**
Financeiro (R$)		277.599,06	31.882,51	76.814,29	98.348,68	70.553,58
Físico (%)		0,00%	11,49%	27,67%	35,43%	25,42%
Financeiro Acumulado (R$)			31.882,51	108.696,80	207.045,49	277.599,06
Físico Acumulado (%)			11,49%	39,16%	74,58%	100,00%



Rua Fritz Von Lutzow, n°217
Centro – Baixo Guandu – Espírito Santo
CEP 29730-000 – Tel/Fax: (27) 3732-8906
CNPJ 28.842.189/0001-89