Prefeitura Municipal SANTA TERESA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

viavoz projetos

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: SANTA TERESA / ES

Projeto: Reforma Casa de Cultura

Responsável Técnico: RICHARD FERNANDES

NºCREA: 291356/D

Data: 17/08/2026

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS		07º MÊS		08º MÊS		09º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
		R$	Peso (%)	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	46.219,68	**2,37%**	619,34	1,34%	1.631,55	3,53%	2.971,93	6,43%	4.242,97	9,18%	5.264,42	11,39%	6.003,94	12,99%	6.540,08	14,15%	6.470,76	14,00%	5.740,48	12,42%	4.210,61	9,11%	2.056,78	4,45%	466,82	1,01%
02	DEMOLIÇÕES	32.638,20	**1,68%**	1.589,48	4,87%	5.101,35	15,63%	7.950,67	24,36%	9.187,65	28,15%	7.027,00	21,53%	1.782,05	5,46%	-		-		-		-		-		-	
03	ARQUITETURA	677.223,79	**34,77%**	-		10.564,69	1,56%	28.849,73	4,26%	52.281,68	7,72%	73.411,06	10,84%	89.461,26	13,21%	101.244,96	14,95%	104.901,97	15,49%	96.572,11	14,26%	74.020,56	10,93%	37.585,92	5,55%	8.329,85	1,23%
04	ACÚSTICO	419.103,39	**21,52%**	-		-		-		-		-		29.756,34	7,10%	93.460,06	22,30%	136.208,60	32,50%	123.635,50	29,50%	36.042,89	8,60%	-		-	
05	ÁUDIO E VIDEO	14.269,06	**0,73%**	-		-		-		-		-		-		1.612,40	11,30%	4.794,40	33,60%	5.778,97	40,50%	2.083,28	14,60%	-		-	
06	CENOTÉCNICO	147.738,17	**7,59%**	-		-		-		-		-		-		-		16.694,41	11,30%	49.640,03	33,60%	59.833,96	40,50%	21.569,77	14,60%	-	
07	ILUMINAÇÃO CÊNICA	41.151,36	**2,11%**	-		-		-		-		-		-		-		-		-		8.436,03	20,50%	21.604,46	52,50%	11.110,87	27,00%
08	ESTRUTURA DE CONCRETO	78.423,03	**4,03%**	3.819,20	4,87%	12.257,52	15,63%	19.103,85	24,36%	22.076,08	28,15%	16.884,48	21,53%	4.281,90	5,46%	-		-		-		-		-		-	
09	ESTRUTURA METÁLICA	6.793,12	**0,35%**	-		767,62	11,30%	2.282,49	33,60%	2.751,21	40,50%	991,80	14,60%	-		-		-		-		-		-		-	
10	ELÉTRICA	177.086,80	**9,09%**	-		-		3.187,56	1,80%	9.385,60	5,30%	16.646,16	9,40%	22.844,20	12,90%	27.448,45	15,50%	30.104,76	17,00%	29.042,24	16,40%	23.198,37	13,10%	12.573,16	7,10%	2.656,30	1,50%
11	SPDA	25.263,26	**1,30%**	-		2.854,75	11,30%	8.488,46	33,60%	10.231,62	40,50%	3.688,44	14,60%	-		-		-		-		-		-		-	
12	CABEAMENTO	29.964,26	**1,54%**	-		-		-		-		-		3.385,96	11,30%	10.067,99	33,60%	12.135,53	40,50%	4.374,78	14,60%	-		-		-	
13	CFTV	9.838,07	**0,51%**	-		-		-		-		-		-		1.111,70	11,30%	3.305,59	33,60%	3.984,42	40,50%	1.436,36	14,60%	-		-	
14	LUMINOTÉCNICO	20.484,04	**1,05%**	-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.199,23	20,50%	10.754,12	52,50%	5.530,69	27,00%
15	HIDROSSANITÁRIO	14.011,22	**0,72%**	-		388,11	2,77%	1.192,35	8,51%	2.052,64	14,65%	2.652,32	18,93%	2.978,79	21,26%	2.705,57	19,31%	1.671,54	11,93%	369,90	2,64%	-		-		-	
16	INCÊNDIO	7.673,83	**0,39%**	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.445,55	44,90%	4.228,28	55,10%
17	AR CONDICIONADO	193.815,76	**9,95%**	-		-		-		-		-		-		21.901,18	11,30%	65.122,10	33,60%	78.495,38	40,50%	28.297,10	14,60%	-		-	
18	SERVIÇOS FINAIS	5.877,71	**0,30%**	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.639,09	44,90%	3.238,62	55,10%
	TOTAIS	**1.947.574,75**	100,00%	6.028,03	0,31%	33.565,60	1,72%	74.027,04	3,80%	112.209,46	5,76%	126.565,68	6,50%	160.494,43	8,24%	266.092,40	13,66%	381.409,65	19,58%	397.633,81	20,42%	241.758,39	12,41%	112.228,86	5,76%	35.561,43	1,83%
	TOTAIS ACUMULADOS	**1.947.574,75**	100,00%	6.028,03	0,31%	39.593,62	2,03%	113.620,66	5,83%	225.830,12	11,60%	352.395,79	18,09%	512.890,22	26,33%	778.982,62	40,00%	1.160.392,26	59,58%	1.558.026,07	80,00%	1.799.784,46	92,41%	1.912.013,32	98,17%	1.947.574,75	100,00%

RICHARD RODRIGUES FERNANDES: 10245584609

Assinado de forma digital por RICHARD RODRIGUES FERNANDES:10245584609
Dados: 2026.08.17 17:05:07 -03'00'