CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOLAR

					MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
					R$ 581.291,21		R$ 624.787,87		R$ 624.787,86		R$ 624.787,87		R$ 705.771,06		R$ 705.771,06	
					R$ 581.291,21		R$ 1.206.079,08		R$ 1.830.866,94		R$ 2.455.654,81		R$ 3.161.425,87		R$ 3.867.196,93	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO		EXEC. %	ACUM.	EXEC. %	ACUM.	EXEC. %	ACUM.	EXEC. %	ACUM.	EXEC. %	ACUM.	EXEC. %	ACUM.
		R$ 10.936.224,21	100,0%		5,32%	5,32%	5,71%	11,03%	5,71%	16,74%	5,71%	22,45%	6,45%	28,91%	6,45%	35,36%
01	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 252.188,06	2,31%		R$ 99.366,86	39,40%	R$ 7.067,35	2,80%	R$ 7.067,35	2,80%	R$ 7.067,35	2,80%	R$ 7.067,35	2,80%	R$ 7.067,35	2,80%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 141.972,70	1,30%		R$ 141.972,70	100,00%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
03	TERRAPLENAGEM	R$ 561.257,18	5,13%		R$ 56.125,72	10,00%	R$ 168.377,15	30,00%	R$ 168.377,14	30,00%	R$ 168.377,15	30,00%	R$ -		R$ -	
04	ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	R$ 4.063.025,25	37,15%		R$ 243.781,52	6,00%	R$ 406.302,53	10,00%	R$ 406.302,53	10,00%	R$ 406.302,53	10,00%	R$ 650.084,04	16,00%	R$ 650.084,04	16,00%
05	DRENAGEM URBANA	R$ 1.702.382,99	15,57%		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
06	REDE COLETORA DE ESGOTO	R$ 417.646,60	3,82%		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
07	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R$ 246.748,87	2,26%		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
08	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	R$ 399.106,64	3,65%		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
09	PAVIMENTAÇÃO / CALÇADA	R$ 2.326.972,24	21,28%		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
10	MANEJO DE VEGETAÇÃO	R$ 20.897,27	0,19%		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
11	SINALIZAÇÃO	R$ 50.643,79	0,46%		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 753.382,62	6,89%		R$ 40.044,41	5,32%	R$ 43.040,84	5,71%	R$ 43.040,84	5,71%	R$ 43.040,84	5,71%	R$ 48.619,67	6,45%	R$ 48.619,67	6,45%
	TOTALIZAÇÃO	R$ 10.936.224,21	100,0%		5,32%	5,32%	5,71%	11,03%	5,71%	16,74%	5,71%	22,45%	6,45%	28,90%	6,45%	35,35%

2026-4BBP75 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/09/2026 09:39 PÁGINA 1 / 4

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOLAR

					MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				MEDIDO NO MÊS	R$ 705.771,06		R$ 705.771,05		R$ 615.329,67		R$ 615.329,67		R$ 615.329,67		R$ 615.329,67	
				ACUMULADO NO MÊS	R$ 4.572.967,99		R$ 5.278.739,04		R$ 5.894.068,71		R$ 6.509.398,38		R$ 7.124.728,05		R$ 7.740.057,72	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO		EXEC. %	ACUM.	EXEC. %	ACUM.	EXEC. %	ACUM.	EXEC. %	ACUM.	EXEC. %	ACUM.	EXEC. %	ACUM.
		R$ 10.936.224,21	100,0%		6,45%	6,45%	6,45%	48,27%	5,63%	53,89%	5,63%	59,52%	5,63%	65,15%	5,63%	70,77%
01	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 252.188,06	2,31%		R$ 7.067,35	2,80%	R$ 7.067,35	2,80%	R$ 7.067,35	2,80%	R$ 7.067,35	2,80%	R$ 7.067,35	2,80%	R$ 7.067,35	2,80%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 141.972,70	1,30%		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
03	TERRAPLENAGEM	R$ 561.257,18	5,13%		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
04	ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	R$ 4.063.025,25	37,15%		R$ 650.084,04	16,00%	R$ 650.084,03	16,00%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
05	DRENAGEM URBANA	R$ 1.702.382,99	15,57%		R$ -		R$ -		R$ 189.153,67	11,11%	R$ 189.153,67	11,11%	R$ 189.153,67	11,11%	R$ 189.153,67	11,11%
06	REDE COLETORA DE ESGOTO	R$ 417.646,60	3,82%		R$ -		R$ -		R$ 46.405,18	11,11%	R$ 46.405,18	11,11%	R$ 46.405,18	11,11%	R$ 46.405,18	11,11%
07	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R$ 246.748,87	2,26%		R$ -		R$ -		R$ 27.416,54	11,11%	R$ 27.416,54	11,11%	R$ 27.416,54	11,11%	R$ 27.416,54	11,11%
08	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	R$ 399.106,64	3,65%		R$ -		R$ -		R$ 44.345,18	11,11%	R$ 44.345,18	11,11%	R$ 44.345,18	11,11%	R$ 44.345,18	11,11%
09	PAVIMENTAÇÃO / CALÇADA	R$ 2.326.972,24	21,28%		R$ -		R$ -		R$ 258.552,47	11,11%	R$ 258.552,47	11,11%	R$ 258.552,47	11,11%	R$ 258.552,47	11,11%
10	MANEJO DE VEGETAÇÃO	R$ 20.897,27	0,19%		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
11	SINALIZAÇÃO	R$ 50.643,79	0,46%		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 753.382,62	6,89%		R$ 48.619,67	6,45%	R$ 48.619,67	6,45%	R$ 42.389,28	5,63%	R$ 42.389,28	5,63%	R$ 42.389,28	5,63%	R$ 42.389,28	5,63%
	TOTALIZAÇÃO	R$ 10.936.224,21	100,0%		6,45%	41,80%	6,45%	48,25%	5,63%	53,88%	5,63%	59,51%	5,63%	65,14%	5,63%	70,8%

2026-4BBP75 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/09/2026 09:39 PÁGINA 2 / 4

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOLAR

					MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18	
					R$ 615.329,67		R$ 615.329,67		R$ 615.329,67		R$ 615.329,67		R$ 615.329,57		R$ 119.518,08	
				MEDIDO NO MÊS	R$ 8.355.387,39		R$ 8.970.717,06		R$ 9.586.046,73		R$ 10.201.376,40		R$ 10.816.705,97		R$ 10.936.224,05	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	ACUMULADO NO MÊS	EXEC. %	ACUM.	EXEC. %	ACUM.	EXEC. %	ACUM.	EXEC. %	ACUM.	EXEC. %	ACUM.	EXEC. %	ACUM.
		R$ 10.936.224,21	100,0%		5,63%	5,63%	5,63%	82,03%	5,63%	87,65%	5,63%	93,28%	5,63%	98,91%	1,09%	100,00%
01	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 252.188,06	2,31%		R$ 7.067,35	2,80%	R$ 7.067,35	2,80%	R$ 7.067,35	2,80%	R$ 7.067,35	2,80%	R$ 7.067,35	2,80%	R$ 39.743,56	15,76%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 141.972,70	1,30%		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
03	TERRAPLENAGEM	R$ 561.257,18	5,13%		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
04	ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	R$ 4.063.025,25	37,15%		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
05	DRENAGEM URBANA	R$ 1.702.382,99	15,57%		R$ 189.153,67	11,11%	R$ 189.153,67	11,11%	R$ 189.153,67	11,11%	R$ 189.153,67	11,11%	R$ 189.153,65		R$ -	
06	REDE COLETORA DE ESGOTO	R$ 417.646,60	3,82%		R$ 46.405,18	11,11%	R$ 46.405,18	11,11%	R$ 46.405,18	11,11%	R$ 46.405,18	11,11%	R$ 46.405,14	11,11%	R$ -	
07	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R$ 246.748,87	2,26%		R$ 27.416,54	11,11%	R$ 27.416,54	11,11%	R$ 27.416,54	11,11%	R$ 27.416,54	11,11%	R$ 27.416,55	11,11%	R$ -	
08	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	R$ 399.106,64	3,65%		R$ 44.345,18	11,11%	R$ 44.345,18	11,11%	R$ 44.345,18	11,11%	R$ 44.345,18	11,11%	R$ 44.345,15	11,11%	R$ -	
09	PAVIMENTAÇÃO / CALÇADA	R$ 2.326.972,24	21,28%		R$ 258.552,47	11,11%	R$ 258.552,47	11,11%	R$ 258.552,47	11,11%	R$ 258.552,47	11,11%	R$ 258.552,46	11,11%	R$ -	
10	MANEJO DE VEGETAÇÃO	R$ 20.897,27	0,19%		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 20.897,27	100,00%
11	SINALIZAÇÃO	R$ 50.643,79	0,46%		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 50.643,79	100,00%
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 753.382,62	6,89%		R$ 42.389,28	5,63%	R$ 42.389,28	5,63%	R$ 42.389,28	5,63%	R$ 42.389,28	5,63%	R$ 42.389,27	5,63%	R$ 8.233,46	1,09%
	TOTALIZAÇÃO	R$ 10.936.224,21	100,0%		5,63%	76,43%	5,63%	82,06%	5,63%	87,69%	5,63%	93,32%	5,63%	98,95%	1,09%	100,0%

2026-4BBP75 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/09/2026 09:39 PÁGINA 3 / 4

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/09/2026 09:39:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ISABELA SAIBEL ZUTION (ENGENHEIRO CIVIL - SEMIDU - SEMIDU - PMITAG)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-4BBP75