PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA

CRONOGRAMA FINANCEIRO DA OBRA

OBRA: REFORMA DA PRAÇA RECREATIVA DE VINHÁTICO, NO MUNICÍPIO DE MONTANHA - ES

LOCAL: INTERSEÇÃO ENTRE AS RUAS JOÃO XXIII, DAVID PIGNATON E AVENIDA CRISTIANO DIAS LOPES FILHO - VINHÁTICO - MONTANHA - ES

REFERÊNCIA: DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS (LS HORISTAS: 157,27; LS MENSALISTAS: 73,85%) / SINAPI SEM DESONERAÇÃO (LS HORISTAS: 118,30%; MENSALISTAS: 73,85%) - DATA BASE: MARÇO/2026 — **BDI:** 33,25%

ITEM	DESCRIÇÃO		VALORES (R$)	MESES														
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15
0	PROCESSO LICITATÓRIO	Físico (%)																
		Financeiro (R$)																
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	Físico (%)	74.099,75				25,00%	50,00%	25,00%									
		Financeiro (R$)					18.524,94	37.049,88	18.524,94									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico (%)	202.152,03					10,00%	15,00%	30,00%	30,00%	15,00%						
		Financeiro (R$)						20.215,20	30.322,80	60.645,61	60.645,61	30.322,80						
3	ESTRUTURAL	Físico (%)	149.187,02							10,00%	10,00%	25,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	
		Financeiro (R$)								14.918,70	14.918,70	37.296,76	14.918,70	14.918,70	14.918,70	14.918,70	22.378,05	
4	ALVENARIA E VEDAÇÃO	Físico (%)	95.281,37							10,00%	10,00%	25,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	
		Financeiro (R$)								9.528,14	9.528,14	23.820,34	9.528,14	9.528,14	9.528,14	9.528,14	14.292,21	
5	ESQUADRIAS	Físico (%)	25.713,44											10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
		Financeiro (R$)												2.571,34	7.714,03	7.714,03	7.714,03	
6	REVESTIMENTOS E PINTURA	Físico (%)	1.050.192,89							2,50%	2,50%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%
		Financeiro (R$)								26.254,82	26.254,82	157.528,93	157.528,93	157.528,93	157.528,93	157.528,93	157.528,93	52.509,64
7	FORROS	Físico (%)	6.652,14												35,00%	30,00%	30,00%	5,00%
		Financeiro (R$)													2.328,25	1.995,64	1.995,64	332,61
8	COBERTURAS	Físico (%)	439.951,06											10,00%	30,00%	30,00%	25,00%	5,00%
		Financeiro (R$)												43.995,11	131.985,32	131.985,32	109.987,77	21.997,55
9	ELÉTRICA	Físico (%)	192.903,43							10,00%	10,00%	25,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	
		Financeiro (R$)								19.290,34	19.290,34	48.225,86	19.290,34	19.290,34	19.290,34	19.290,34	28.935,51	
10	HIDROSSANITARIO	Físico (%)	46.183,54							10,00%	10,00%	25,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	
		Financeiro (R$)								4.618,35	4.618,35	11.545,89	4.618,35	4.618,35	4.618,35	4.618,35	6.927,53	
11	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	Físico (%)	429.922,24							2,50%	2,50%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%
		Financeiro (R$)								10.748,06	10.748,06	64.488,34	64.488,34	64.488,34	64.488,34	64.488,34	64.488,34	21.496,11
12	EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTARES	Físico (%)	56.860,16												35,00%	30,00%	30,00%	5,00%
		Financeiro (R$)													19.901,06	17.058,05	17.058,05	2.843,01
Total Parcial (%)			R$ 2.769.099,07				0,67%	2,07%	1,76%	5,27%	5,27%	13,48%	9,76%	11,45%	15,61%	15,50%	15,58%	3,58%
Total Acumulado (%)							0,67%	2,74%	4,50%	9,77%	15,05%	28,52%	38,29%	49,73%	65,35%	80,84%	96,42%	100,00%
Total Financeiro (R$)							18.524,94	57.265,08	48.847,74	146.004,02	146.004,02	373.228,91	270.372,81	316.939,26	432.301,46	429.125,85	431.306,06	99.178,92
Total Acumulado (R$)							18.524,94	75.790,02	124.637,76	270.641,78	416.645,80	789.874,72	1.060.247,52	1.377.186,78	1.809.488,24	2.238.614,09	2.669.920,15	2.769.099,07

Montanha - ES, Junho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE CARLOS ALBINO DOS SANTOS
Data: 03/09/2026 15:25:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ CARLOS ALBINO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-ES: 41151/D