GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Plano de Trabalho - Proposta de Convênio

Usuário: ROSANGELA MARIA SILLER

Informações do Plano de Trabalho

Número da Proposta	SEDURB-0131/2024
Programa	GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Órgão	SEDURB
Proponente	MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
Objeto do Programa	IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Justificativa	Após levantamento das intervenções necessárias para restaurar o bom funcionamento do Município, foi verificada a necessidade da execução de obra para revitalização da Rodoviária. O terminal rodoviário sofreu grande impacto com a enchente, sendo danificada pelas águas. Nela será feito a revitalização da área de maneira a propiciar um melhor conforto para os usuários.
Resumo do Objeto do	Obra e revitalização da Rodoviária do Município de Mimoso do Sul.
Objeto do Convênio	Obra e revitalização da Rodoviária do Município de Mimoso do Sul.

Informações de Data

Data Criação	02/07/2024
Data Início da Vigência	15/01/2026
Data Fim da Vigência	15/01/2028

Informação Bancária

Banco do Convênio	BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agência do Convênio	0125
Conta do Convênio	3854605-7

Informações de Valores

Valor Global	R$ 2.195.483,45
Percentual Mínimo	0
Valor da Contrapartida	
Valor da Contrapartida Financeira	
Valor da Contrapartida Bens e Serviços	
Valor de Repasse do	

Informações de Valores Futuros

Ano de Repasse do Exercício	
Valor de Repasse do Exercício Futuro	

2026-79JJ73 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/01/2026 10:14 PÁGINA 1 / 4

Informações de Participantes

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 27.174.119/0001-37	Administração Pública Municipal	Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul

Informações do Cronograma Físico

Meta	Obra e revitalização da Rodoviária do Município de Mimoso do Sul.				
Valor:	R$ 2.195.483,45	Período:	15/01/2026	a	15/01/2028

Etapa

Etapa	Obra e Revitalização da Rodoviária do Município de Mimoso do Sul				
Valor	R$ 2.195.483,45	**Período:**	15/01/2026	**a**	15/01/2028

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Obra e revitalização da Rodoviária do Município de Mimoso do Sul.	R$ 2.195.483,45	15/01/2026	15/01/2028

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Convenente	Janeiro-2026	132140	Obra e revitalização da Rodoviária do Município de Mimoso do Sul.	R$ 1.000.000,00
Convenente	Julho-2026	132141	Obra e revitalização da Rodoviária do Município de Mimoso do Sul.	R$ 1.195.483,45

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Bens e Serviços	Obra e revitalização da Rodoviária do Município de Mimoso do Sul.	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	Un	1,00	R$ 2.195.483,45	R$ 2.195.483,45

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R$ 2.195.483,45	R$ 0,00	R$ 2.195.483,45
		Total	R$ 2.195.483,45

2026-79JJ73 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/01/2026 10:14 PÁGINA 2 / 4

Declaração do Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao. . . . . ., para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data

Proponente (Carimbo/Assinatura)

Aprovação do Concedente

Local e Data

Concedente (Carimbo/Assinatura)

2026-79JJ73 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/01/2026 10:14 PÁGINA 3 / 4

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

MARCOS AURELIO SOARES DA SILVA
SECRETARIO DE ESTADO
GABSEC - SEDURB - GOVES
assinado em 13/01/2026 10:09:57 -03:00

PETER NOGUEIRA DA COSTA
CIDADÃO
assinado em 13/01/2026 10:14:04 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/01/2026 10:14:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSANGELA MARIA SILLER (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01 - UGP - SEDURB - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-79JJ73