CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DO PREDIO DA CENTRAL I - PCES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITENS	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Prazo de execução (180 dias) 30	60	90	120	150	180	Total
01.01	DER		PROJETO ARQUITETÔNICO	78.566,00					78.566,00		78.566,00
01.02	DER		LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO	15.592,70	15.592,70						15.592,70
01.03	DER		PROJETO HIDROSSANITÁRIO	29.594,80						29.594,80	29.594,80
01.04	DER		LEVANTAMENTO DE REDES HIDROSSANITÁRIAS	6.820,30	6.820,30						6.820,30
01.05	PRÓPRIA		RELATÓRIO TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO E VIABILIDADE (RTD) DO SISTEMA ELÉTRICO	23.648,77	23.648,77						23.648,77
01.06	DER		PROJETO REDES ELÉTRICAS	32.004,80						32.004,80	32.004,80
01.07	DER		LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES ELÉTRICAS	6.820,30	6.820,30						6.820,30
01.08	DER		PROJETO DO SIST.DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZAÇÃO)	15.978,30						15.978,30	15.978,30
01.09	DER		PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO	8.145,80						8.145,80	8.145,80
01.10	DER		PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL	12.893,50						12.893,50	12.893,50
01.11	DER		PROJETO DE ALARME E CFTV	7.880,70						7.880,70	7.880,70
01.11	DER		PROJETO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	8.145,80						8.145,80	8.145,80
01.12	DER		PROJETO DE SINALIZAÇÃO (INTERNO E EXTERNO)	12.266,90						12.266,90	12.266,90
01.14	DER		MAQUETE ELETRONICA – (IMAGEM 3D)	12.556,10						12.556,10	12.556,10
01.15	PRÓPRIA		PLANO DE EXECUÇÃO E METODOLOGIA EXECUTIVA DA OBRA	27.287,05						27.287,05	27.287,05
01.16	DER		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CALCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS)	16.219,30						16.219,30	16.219,30
			Total Geral	**314.421,12**							
			MENSAL		52.882,07	0,00	0,00	0,00	78.566,00	182.973,05	**314.421,12**
			MENSAL ACUMULADO		**52.882,07**	**52.882,07**	**52.882,07**	**52.882,07**	**131.448,07**	**314.421,12**	
			% MENSAL		16,82%	0,00%	0,00%	0,00%	24,99%	58,19%	
			% ACUMULADO MENSAL		**16,82%**	**16,82%**	**16,82%**	**16,82%**	**41,81%**	**100,00%**	

Este documento foi assinado digitalmente por 2026 K 46 0 08 e-DOCS GOVERNO SIMPLES
Acesse em https://edocs.es.gov.br/validar com o código: HASH: 5e414b7f6f3804a8f6a8855536e35cd2013b0b1b5e5623044de9959312869bbb3. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC em 02/09/2026 15:40:38 (GMT-03:00) PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 02/09/2026 15:48:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ADRIANA LEDIG AGUIAR SILVA DERIZ (ASSESSOR NIVEL I QCE-03 - SPPE - PCES - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-K4GQD9

HASH: 5e414b78fd3804a8f6a885536e35cd201bd0b1b5e56230d4de995931236 9bbb3. Documento assinado digitalmente, valide em https://siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/UL2B-VMUR-ETB6-23F3. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC em 02/09/2026.
2026-K4GQD9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/09/2026 15:48 PÁGINA 2 / 2