SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

CRONOGRAMA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ
LOCAL:	Locais diversos para dentro do Mun. de Baixo Guandu - ES
VALOR:	**R$ 129.961,3328**

out/26

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1	2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
		Físico %	2,16%	100,00%	0,00%
		Financeiro	**2.807,43**	**2.807,43**	**0,00**
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
		Físico %	5,25%	50,00%	50,00%
		Financeiro	**6.817,15**	**3.408,57**	**3.408,57**
3	TRANSPORTE DE MATERIAIS				
		Físico %	8,90%	50,00%	50,00%
		Financeiro	**11.563,03**	**5.781,52**	**5.781,52**
4	PAVIMENTAÇÃO				
		Físico %	83,70%	50,00%	50,00%
		Financeiro	**108.773,72**	**54.386,86**	**54.386,86**
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**51,08%**	**48,92%**
		Financeiro	**R$ 129.961,33**	**R$ 66.384,38**	**R$ 63.576,95**

_____

TM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

285.478.58/0001-90