CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA DE CORDEIRO RJ	0	975911	PORTICO CORDEIRO RJ

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	PÓRTICO 01	PÓRTICO 02	ADM	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3																						
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1	1																							
2	ADMINISTRCAO MÊS 01			1																						
3	ADMINISTRCAO MÊS 02			2																						
4	BANHEIRO QUIMICO MÊS 01	1	1																							
5	BANHEIRO QUIMICO MÊS 02	2	2																							
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2	2																							
7	ATERRAMENTO	1	1																							
8	FUNDAÇÕES	1	1																							
9	PILARES	1	1																							
10	VIGAS BALDRAME	1	1																							
11	VIGAS METÁLICAS	2	2																							
12	ESCAVAÇÕES DA FUNDAÇÃO	1	1																							
13	REATERRO	1	1																							
14	TRANSPORTE PARA O BOTA-FORA	1	1																							
15	ALVENARIA E REVESTIMENTO	2	2																							
16	COBERTURA	2	2																							
17	PINTURA	2	2																							
18	LETRAS	2	2																							
19	JARDINS	1	1																							

Cronograma		Mês 01	Mês 02
Parcela	%	38,78%	61,22%
	R$	182.969,96	288.858,13
Acumulado	%	38,78%	100,00%
	R$	182.969,96	471.828,09
Administração Local	%	100,00%	100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global

CORDEIR
Local

segunda-feira, 29 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: RODRIGO MAZZO ALMADA HERMSDORFF
CREA/CAU: 2017103759
ART/RRT: 2020250296064